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Alvallalkozéi Altalanos Szerzédéses Feltételek
magaseépités teriletén kotott alvallalkozoi szerz6désekhez
Ervényes: 2025. marcius 5- t6l visszavonasig

I. ALTALANOS RENDELKEZESEK

A. Definiciok

1.1. AASZF: ajelen Alvallalkozéi Altalanos Szerzédéses Feleltételek.

1.2. Alvallalkozé: a Szerz6désben foglaltak teljesitésére a Megrendel6 felé kotelezettséget vallalo
vallalkozo.

1.3. Alvallalkozéi dij: az a dij, amely az Alvallalkozét a Szerz6désben foglaltak teljes kord, hiba- és
hianymentes, szerz6désszerli és a hatalyos jogszabalyoknak, szabvanyoknak, hatésagi,
tovabba miszaki eléirasoknak megfelel6 teljesitéséért illeti meg.

1.4. DIN: a Német Szabvanyugyi Intézet (Deutsches Institut fiir Normung) altal meghatarozott
szabvanyok.

1.5. Eljaras: A Szerz6dés mennyiségi és min0ségi atvételére iranyuld, a hiba- és hianymentes
teljesitést igazold atadas-atvételi eljaras.

1.6. Epittetd: a Megrendelé megbizdja.

1.7. Felek: A Megrendel6 és az Alvallalkoz6 egyittesen.

1.8. Fél: A Megrendel§ vagy az Alvallalkozé.

1.9. Megrendeld: A Szerz6désben megrendeléként meghatarozott tarsasag.

1.10. Szerzodés: az Alvallalkozéval kotendd egyedi alvallalkozéi szerz6dés és annak mellékletei.

1.11. Szerzédéses Dokumentumok: az Alvallalkozoval kétendd egyedi alvallalkozéi Szerzédés

mellékletei.

B. Ertelmez6 rendelkezések

1.12.

1.13.

A jelen AASZF a Megrendelé altal épit6ipari kivitelezési munkak elvégzésére kotott szerzédés
teljesitésébe bevont Alvallalkozdkkal kétendd szerzédések részletes feltételeit tartalmazza.

Az AASZF az Alvéllalkozéval kétendd egyedi alvallalkozasi Szerzédés elvalaszthatatlan részét

képezi. A Szerz8dés megkotésére és modositasara, kiegészitésére és megszintetésére
kizardlag irasbeli formaban és cégszeri alairassal ellatva kerllhet sor.
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A Szerzddés aldirdséaval az Alvallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az Alvallalkozé
esetleges altalanos szerzédési feltételeinek alkalmazasa kizart.

A Szerz6déses Dokumentumok (azaz a Szerz8dés mellékletei) a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik, melyeket egyittesen kell értelmezni és alkalmazni. A Szerz6dés és annak
mellékletei egyltt alkotjdk a Szerzédést, Szerzédés alatt mindenkor a Szerzddéses
Dokumentumokat is érteni kell.

Amennyiben a Szerzédéses Dokumentumok kozoétt ellentmondas van, ugy a Szerzédéshen
meghatarozott felsorolds szerint a sorrendben elérébb allé dokumentumban foglaltakat kell
iranyadénak tekintetni.

Il. A SZERZODES TARGYA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Az Alvallalkozé a kivitelezést koteles a Szerzédésben, valamint a vonatkozé jogszabalyokban,
hatésagi eléirasokban, engedélyekben, szabvanyokban, technolégiai utasitasokban, valamint a
Megrendelé utasitasaiban foglaltaknak megfeleléen, a Kkivitelezési Utemterv szerint,
szakszerlien, az érvényes miszaki eléirasok szerint elvégezni.

Alvallalkozd vallalasa teljeskorlien kiterjed a Szerz8désben meghatarozott feladatok
elvégzésére, tovabba tartalmaz minden olyan munkat, munkarészt, mely a Szerzédésben
szerepld feladatok szakszeri és a Megrendel6 igényeinek, valamint a vonatkozé
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, eléirasoknak, iranyelveknek és a szerzédéses feltételeknek
megfeleld, rendeltetésszerli hasznalatra és Uzemeltetésre alkalmas, szerzdédésszeri
megvaldsitasahoz szlikséges.

Alvallalkozé a véllalaséat a feladat teljes ismeretében, a szikséges informacidk beszerzésével
tette meg, az esetleges tervez6i hianyossagokat, eltéréseket koriltekintéen kiszlrte. Az
Alvallalkoz6 a Szerz8dés alairasaval kijelenti, hogy minden olyan irat, terv, dokumentum,
informacio a rendelkezésére all, amely a Szerz8dés szerz6désszer( teljesitéséhez szikséges,
tovabba, hogy felkésziilt az adott munkara, rendelkezik az annak lebonyolitasahoz sziikséges
személyi és targyi feltételekkel, eréforrdsokkal és szaktudassal, illetve tevékenységi krébe az
altala a Szerz6édés alapjan végzett munkak beletartoznak.

Alvallalkozd, mint szakvallalat koteles a sajat felel6sségére megvizsgalni a Szerzdédéses
Dokumentumokat, ellendrizni a Szerz6déses Dokumentumokban szereplé mennyiségek
helyességét, teljességét (tomegét) és a darabszamokat, a Szerzddés targyanak miiszaki
tartalmat, valamint a muUszaki kivitelezhet6séget. Amennyiben az Alvallalkozé hibat,
pontatlansagot vagy ellentmondast allapit meg, ugy azt kételes a Megrendel6vel a tervek
atvételét kdvetd 8 (nyolc) napon belll irasban kézdlni.

Az Alvallalkozét terheli a fenti kotelezettségének elmulasztasabdl eredé minden kévetkezmény.
A tervdokumentacié hianyossagara, hibajara, stb. valdé hivatkozas alapjan a hataridék nem
modosithatdk, tébbletkdltségek, tovabbi vallalkozéi dij illetve barmely mas egyéb igények nem
érvényesithetdk.

A Megrendeld a Szerz6déses Dokumentacidban felsorolt terveken, dokumentéacion felll egyéb
terveket, illetve dokumentaciot nem biztosit az Alvallalkozé részére. A kivitelezéshez szikséges
tovabbi terveket, a Szerz6déses Dokumentaciéban szerepldé kiviteli tervdokumentacioban

kellen nem részletezett miszaki megolddsok dokumentéacidjat (igy példaul technoldgiai-,
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munkavédelmi-, gyartmany- és mihelyterveket) az Alvallalkozé koételes elkészittetni,
Megrendel6vel jovahagyatni és a munkat a jovahagyott megoldas szerint elvégezni. Az el6zbek
szerinti teljesitések ellenértékét az Alvallalkozoi dij tartalmazza. Terveket vagy konstrukciot az
Alvallalkozé csak a Megrendel§ irasos hozzajarulasaval modosithat, illetve ugyanigy térhet el
jovahagyott tervektdl.

Alvallalkozd a Szerz6dés alairasaval kijelenti tovabba, hogy az épitési helyszint és annak
kérnyezetét, valamint az Alvallalkozéi dij megallapitasahoz, a Kkivitelezéshez sziikséges
adatokat, és a kockazat mértékét ellendrizte, megismerte. Alvallalkozé minden hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, amelyet ezen ellendrzések soran felismert, irasban
jelent a Megrendel6nek és egyittmikodik a hibak megoldasaban. Az alvallalkozé a helyszin, a
Szerz6déses dokumentacioé (kiléndsen a miszaki tartalom) valamennyi adat és informacio,
tovdbba az esetleges parhuzamos, és/vagy beékel6dd tarsvallalkozéi teljesités tényének
(amennyiben van ilyen) egylttes és szakkivitelez6tdl elvarhatd figyelembevétele alapjan
nyilatkozik, hogy a targyi Szerz6déses teljesitését a Szerzddéses hataridére megfelel®
munkaszervezéssel szerzdésszerien teljesiteni tudja.

Alvallalkozé6 mennyiségi eltérésbél, esetleges nehézségekbdl, szamszaki és kalkulacids
hibdkbdl szarmazd igényeket a Szerz6dés megkdtése utan nem tamaszthat. Az é&rak
tartalmazzak az 0sszes sziikséges jarulékos munkak elvégzését is, fliggetlendl attél, hogy azok
a Szerz6édéses Dokumentumokban szerepeltek-e vagy sem.

A Szerzédés targyat képezd kiviteli munkakat a Megrendeld adja at az Epittetd részére. Az
Epittetd igényei, jognyilatkozatai, cselekményei a Szerzédés teljesitésére hatast
gyakorolhatnak. Az Epittetét a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott jogosultsagok — igy
példaul ellen6rzési jog — illetik meg a Szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben.

Alvallalkozé a Szerzédés targyat képezé kiviteli munkakkal kapcsolatban az Epittet6vel
kézvetlen kapcsolatot nem tarthat fenn, megallapodast nem kéthet, ezen kotelezettség
Alvallalkoz6 részérdl torténd megszegése sulyos szerz6désszegésnek mindsul.

ll. ALVALLALKOZOI DiJ

3.1.

3.2.

3.3.

Az Alvallalkozéi dij az Alvallalkozét a Szerzédésben foglaltak teljes kord, hiba- és hianymentes,
szerz8désszerli és a hatalyos jogszabalyoknak, szabvanyoknak (ennek hidnyaban DIN-nek)
megfeleld, tovabba hatésagi, milszaki el8irasoknak megfelel6, I. osztalyd minéségl
teljesitéséert illeti meg.

Alvallalkozé az Alvallalkozéi dijat a Szerz8dés feltételeinek, a feladatnak, a helyszinnek, a
Szerz6déses Dokumentumokban foglaltaknak és az egyéb koérulményeknek ismeretében
hatdrozta meg, és azt a Szerz6dés megkotését kovetben a korllményekre vagy azok
megvaltozasara (igy kuléndsen tévedésre, szamitasi hibara, ismeretek hidnyara, piaci helyzet
valtozasara, stb.) hivatkozassal nem modosithatja.

Az Alvallalkozéi dij tartalmaz a Szerz6dés teljesitéséhez szikséges minden kdzvetlen és
kozvetett koltséget, alvallalkozéi nyereséget, ar- és arfolyamvaltozasokat, addékat, vamokat és
egyeb kozterheket, hatésagi és szakagi engedélyek beszerzését, mintavételt és mindsitést, az
atadasi dokumentacié elkészitését, melyek a Szerz8dés hiba- és hidnymentes, funkcio- és
atvételképes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, az Epitteté és a hatésagok altal

elfogadhat6 teljesitéshez szikségesek, még akkor is, ha ezek a Szerz8désben nincsenek
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feltiintetve, vagy részletezve. Ez aldl kivételt képez az AFA, mely a vonatkozd, mindenkor
hatalyos jogszabaly szerint el6irt, mindenkor hatalyos mértékben és modon keril megfizetésre.
A Szerzddés szerinti munkak megvaldsitasa soran barmilyen okbdl bekovetkezé arvaltozasokat
az Alvéllalkozé nem érvényesitheti. Az Alvéllalkozénak kell megbecsiinie az arvaltozasok
varhaté meértékét a kivitelezés idétartama alatt. A Felek ugy tekintik, hogy ezen becslését az
Alvallalkozo beépitette az Alvallalkozadi dijba.

Az Alvallalkozéi dij a fentieken tilmenéen magaban foglalja kiiléndsen, de nem kizarélagosan
az Alvallalkozoé altal beépitett valamennyi anyagarat, valamint a munkabért és jarulékait, a
vizszintes és flggbleges anyagmozgatds, daruzas koéltségeit, a szikséges épitési
segédszerkezetek (ducolatok, megtamasztasok, allvanyok, partbiztositasok, védékorlatok, stb.)
készitésének, helyszinen tartasanak és elbontasanak koltségeit, az Alvallalkozé altal végzett
munkak illetve a munkavégzésével Osszefliggésben szikségessé valé mas altal elvégzett
munkak ideiglenes megvédésének koltségeit, a fel- és levonulassal kapcsolatos 0Osszes
koltségeket, mintadarabok, probaszakaszok, mintaszobak elkészitését, szinmintak felhordasat
illetve azok elbontasanak koltségeit, a szikséges és jogszabalyban eldirt munka- és
koérnyezetvédelmi elbirasok betartasabdl eredd koltségeket, tovabba az esetlegesen sziikséges
téliesitési koltségeket. Az Alvallalkozoi dij tartalmazza tovabba a szavatossagi és jotallasi
id6szak alatt elvégzendd munkakat, és a hatésagi és hasznalatbavételi eljarasok
lefolytatasaban valo hatékony kézremiikodés koltségeit is.

Az Alvallalkozét az el nem végzett munka dija, illetve a be nem épitett anyagok koltsége nem
illeti meg.

A kedvezétlen id6jaras miatt fellépd nehézségekért kiilon térités nem jar. Ezen kérilmény miatt
a hatarid6 csak a Megrendeld egyetértésével, a Szerz6dés megfelel6 modositasaval
hosszabbithaté meg, kivéve amennyiben a szerz8dés megkotését megelé6zen az adott
kedvezébtlen id6jarasi kdrilménnyel az Alvallakozé szamolhatott, amely esetben ilyen igény nem
terjeszthet6 el6. Az Alvallalkozé kotelessége, hogy ezek kikiszobdlésére iddben tegyen
megelézd intézkedéseket. Az allasid6k és az épitkezés menetébdl adodd Uzemszinetek
koltségei nem szamolhatok fel.

A fel- és levonulds koltségei akkor is benne foglaltathnak az egységarakban, ha azok a
koltségvetésben nincsenek kilon felsorolva.

A Megrendeld jogosult a Szerz6édés mUlszaki tartalmat csoékkenteni vagy ndvelni,
munkarészeket elhagyni, illetve azt sajat maga, vagy altala bevont harmadik személy atjan
kivitelezni. Ebben az esetben a Szerz6dés szerinti egységarak valtozatlanok maradnak és a
Szerz6édésben foglalt Alvallalkozéi dij az igy elmaradg, illetve megndvekedett munkak értékével
csokken, illetve né, tovabba a Munkatertlet a csOkkentéssel/ndveléssel aranyos mértékben és
azzal egyidejlleg csokken, illetve nd (ndvekedés esetén a MegrendelS altali munkatertlet
atadas keretében, jegyz6koényvvel igazoltan). Az Alvallalkozé tudomasul veszi, hogy
amennyiben a Megrendeld él az egyoldali csOkkentési jogaval, abban az esetben az
Alvallalkozd koteles legkésdbb a csOkkentés kozlésétdl szamitott 10 napon belll a
munkaterlletrdl levonulni, eszkbzeit, berendezéseit, gépeit, az esetleges hulladékot és minden
mas anyagot eltavolitani és a munakteruletet tovabbi munkavégzésre alkalmas allapotban és
tisztan visszaadni a Megrendeld részére. Az Alvallalkoz6 a visszaadas id6pontjaban egyidejiileg
ennek tényét az épitési napldban is kdteles adminisztralni. Az Alvallalkozé tudomasul veszi és
elfogadja, hogy ilyen esetben a Munkateriilethez kapcsoléddan birtokvédelem semmilyen

formaban nem illeti meg, tovdbba a levonulassal kapcsolatosan igényt semmilyen formaban és
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jogcimen nem jogosult eléterjeszteni a Megrendeld felé. Az Alvéllalkozé ilyen esetben nem
jogosult semmilyen formaban hatraltatni, vagy akadalyozni cstkkentéssel kapcsolatos barmely
intézkedés végrehajtasat, igy kalondésen a tovabbépitést, a Megrendeld, illetve az altala bevont
harmadik személy teljesitését, ezen kotelezettsége elmulasztasa esetén koteles az ebbél
eredden keletkezd valamennyi kart és koltséget megtériteni. Az Alvallalkozé a miszaki tartalom
csOkkentése esetén elmaradt haszon, bevételkiesés, vagy egyéb jogcimen semmilyen igényt
nem terjeszthet elé.

A Megrendeld jogosult nyilatkozataval az Alvallalkozéval szemben fennallé koveteléseit az
Alvallalkozot megilleté dijba és esetleges egyéb kdvetelésébe beszamitani.

IV. ELSZAMOLAS

A/ ATALANYARAS ELSZAMOLAS

4.1.

Atalanyaras elszamolas esetén az Alvallalkozéi dij az Alvéllalkozé altal benyuijtott, és
Megrendel6 altal elfogadott koltségvetés alapjan megallapitott fix atalanyar, mely a Szerzédés
targyanak hibatlan és hianytalan, a Szerz6déses Dokumentumokban meghatarozott
szerz8désszerl teljesitésének ellenértéke.

B/ TETELES ELSZAMOLAS

4.2.

4.3.

Tételes elszamolas esetén az Alvallalkozéi dijat a Szerz6déses Dokumentumok alapjan az
Alvallalkozé altal benyujtott, és a Megrendelé altal elfogadott koltségvetésben foglalt
egységarak alkalmazasaval, az Alvallalkoz6 teljesitésének tételes felmérése alapjan kell
megallapitani.

A technoldgiailag szikséges munkanemek koltségét a rogzitett egységarak tartalmazzak. A
Véllalkoz6 a Szerzddés teljesitéséig nem mddosithatja az alkalmazott egységéarakat.

C/ TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA

4.4,

4.5.

Az Alvallalkozé a Szerz6désben meghatarozott dijon felil semmilyen jogcimen nem
érvényesithet tovabbi dijigényt, koltségigényt, kivéve a Megrendeld altal irasban megrendelt és
elismert pétmunkak ellenértékét. A tobbletmunkakért az Alvallalkozot a Szerzédésben
meghatarozott dijon felll kilén dijazas nem illeti meg.

Tdbbletmunkanak mindsilnek azok a munkak, melyek a Szerzédésben, illetve a Szerz6déses
Dokumentumok valamelyikében szerepelnek, a Szerz8dés miiszaki tartalmanak részét képezik,
de az Alvallalkozdi dijban nem, vagy nem kell6 mértékben kerilt figyelembevételre, tovabba az
olyan munkak is, melyek nélkil a megvaldsitandé létesitmény valdsithaté meg rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas médon.

A toébbletmunkaval felmertlé olyan koltségeket, amelyek a szerz6dés megkotésének
idépontjaban nem voltak el6relathatéak, a Megrendelé csak akkor tériti meg, ha az Alvéllalkozé
a tébbletmunkaval jard koltségeket az azt megalapozoé korilmény észlelésekor haladéktalanul,
irasban jelzi, tovabba a Megrendeld altal elfogadottan igazolja azok elére nem lathaté jellegét,
és ezen értesités alapjan a Megrendel6 — a koltségek megtéritésének kifejezett vallalasaval — a
munkak elvégzésére utasitia a Vallalkozét. Ennek alapjan a Felek a fenti megszoritassal
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rendelik alkalmazni a Polgéri Torvénykoényvrdl szold 2013. évi V. térvény (,Ptk.”) 6:245 § (1)
bekezdésének masodik mondatat.

A tébbletmunka kéltségei megtéritésének egyebekben nincs helye.

Potmunkanak mindsililnek azok a munkak, amelyek nem képezik részét a Szerz6dés miiszaki
tartalmanak, melyeket a Megrendeld utdlag rendelt meg. Alvallalkozé a pétmunkékat koteles
elvégezni.

A potmunka ellenértékét az atalanyar alapjaul szolgald koltségvetésben szereplé arak
alkalmazasaval kell megallapitani. A koéltségvetésben nem szereplé arak esetén a Megrendel6
altal elfogadott arakat kell alapul venni.

Potmunka csak a Szerz6dés modositasat kdvetéen végezhetd. Szerz6dés modositasanak
min&sul a Megrendeldnek a potmunka elvégzésére iranyuld egyoldalu, a pétmunka dijazasat és
teljesitési hataridejét tartalmazé irasbeli utasitasa is. Az épitési napld UGtjan potmunkat
elrendelni nem lehet, az épitési naploban a munkavégzésre, munkaszervezésre vonatkozo
bejegyzés, utasitas semmilyen korilmény kézt nem minésil pétmunka megrendelésnek.

V. A TELJESITESI HATARIDO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

A kivitelezési hatarid6k (rész-, és véghataridék) a Szerzédésben kerllnek régzitésre.

A munkavégzés a Szerz6dés alairasat és a munkaterilet atadas-atvételét kdvetéen kezdhetd
meg. A munkateriilet atadasara a Szerz6désben meghatarozott idépontban kertl sor.

Alvallalkoz6 a munkavégzést, a munkaterllet atadasat kovet6en haladéktalanul koételes
megkezdeni. Alvallalkozénak gondoskodnia kell arrél, hogy a munka megkezdéséhez
szikséges engedélyek a munkakezdés id6pontjara rendelkezésre élljanak.

A rész-, és véghatarid6k kotbérterhesek a Szerzddés vonatkozd részeiben meghatarozott
szabdlyok szerint.

Alvallalkozé a Megrendel§ elb6zetes irasbeli hozzajarulasaval jogosult a részhataridéknél, illetve
a véghataridénél korabbi teljesitésre, és csak a Megrendeld elbzetes irdsbeli hozzajarulasaval
jogosult a Szerz8désben meghatarozott idépontnal korabbi idépontban részszamla kiallitdsara.

Alvallalkozé — az alvallalkozdi szerzd8dés eltérd rendelkezése hianyaban — kételes kivitelezési
(teljesitési) Utemtervet késziteni, melyet a Megrendelének jovahagyasra be kell nyujtania a
Szerz6désben meghatarozott idépontig. Az Alvallalkozé koteles az éltala készitett és a
Megrendel6 altal jévahagyott Utemtervhez tartani magat, amennyiben pedig az uUtemterv
valamely okbdél nem tarthatd, abban az esetem koételes errdl haladéktalanul tajékoztatni a
Megrendel6t, tovabba koteles minden szikséges intézkedést (igy kilondsen megfeleld
munkaszervezést) eszk6zolni az esetleges elmaradas kikiszObdlése érdekében. A Felek
rogzitik, hogy az tUtemtervben foglalt hatarid6ktél valé barmely elmaradas esetén a Megrendeld
jogosult alkalmazni az Szerzédéses a késedelem esetére megallapodott jogkdvetkezményeket
(igy kuldndsen a késedelmi kodtbér kiszabasat is).

Alvallalkozd koteles tevékenységeinek egyes munkafolyamatait, valamint azok hataridejét a

tobbi, az épitkezésen dolgoz6 mas kivitelez8kkel 6sszehangolni.
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Amennyiben a kivitelezés nem az Utemtervnek megfeleléen halad, ugy az Alvallalkozd a
Megrendelé kérésére Uj Utemtervet készit, feltlintetve azon modositasokat, intézkedéseket,
melyekkel az Alvallalkoz6 az eredeti hatarid6 betartdsat biztositani kivanja.

Az a korilmény, hogy a Megrendel6 a benyujtott Utemterveket, leirasokat stb. elfogadja és/vagy
jévahagyja, nem mentesiti az Alvallalkozot a Szerz6dés szerinti teljesités felel6ssége alol.

VI. A MUNKATERULET

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A munkaterllet szabalyszer( atadas-atvételét az épitési napldban is dokumentalni kell.

A Megrendel§ koteles a munkaterlletet az Alvallalkozé szamara munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni, illetve az épitési Utemtervben rogzitett Utemezésnek megfeleléen
részmunkateriletet biztositani. Az Alvallalkozé koételes a Kkivitelezés ideje alatt a tovabbi
munkaterilet atvételi igényét az atvétel elétt 20 (husz) munkanappal irdsban jelezni.

Az Alvallalkozo kijelenti, hogy a munkatertlettel kapcsolatos specialis, helyi munka-, baleset-,
és kornyezetvédelmi, illetve egyéb elbirasokat megismerte és tevékenysége soran azokat
betartja.

Az Alvéllalkozd kijelenti, hogy a munkateriletet a Szerz6dés megkotése elétt megvizsgalta, azt
munkavégzésre alkalmasnak talalta, és megismerte és mérlegelte a munkavégzést,
Alvallalkozoi dijat és a hataridék betartasat befolyasold dsszes korilményt.

Alvallalkoz6 a munkaterilet atadasat kdvetéen a munkaterlletet kdteles megvizsgalni és a
Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiteni az észlelt hianyossagokrol. Ennek hianyaban ugy
kell tekinteni, hogy Alvallalkozé a munkatertletet a tevékenysége elvégzéséhez elfogadta.

Eltér6 megegyezés hianyaban az Alvallalkozé koteles sajat felvonulasi teriletet kialakitani és
annak rendjérél, tisztan tartasarol, vagyon- és tlzbiztonsagarol, valamint higiénés feltételeirdl
gondoskodni. Alvallalkozé koteles gondoskodni a sajat teljesitése, tovabba a Megrendel6 altal
szolgaltatott anyagok és berendezések védelmérdl is.

Alvallalkozé koteles az épitkezés helyszinét, a munkateriletet, az igénybevett kozterlletet —
jarda, uttest — folyamatosan rendben tartani, a keletkezett hulladékot és épitési térmeléket
rendszeresen, de legalabb heti gyakorisaggal, legkésébb a munkavégzést kovetd hét elsd
munkanapjan, munkakezdésig elszallitani. Az épitési tertlet rendben tartasa a teljesitésigazolas
kiadasanak feltétele. Amennyiben Alvallalkozd ennek a kételezettségének a Megrendel6 elsé
(szobeli vagy irasbeli) felszolitasa ellenére nem tesz eleget, Megrendeld jogosult az
Alvallalkozét a takaritasi feladatok azonnali elvégzésére utasitani, illetve ezen feladatokat
massal elvégeztetni és a felmerult koéltségeket az Alvéllalkozéval szemben érvényesiteni.
Amennyiben az dsszeg pontosan nem hatarozhaté meg (pl. tobb Alvallalkozoét érint), akkor azt a
Megrendel6 sajat hatdskdrében becsléssel allapitia meg. A Megrendel6 altal érvényesitett
kéltség minimalis mértéke 50.000,- Ft + Afa/alkalom/Alvallalkozé. Alvallalkozé ezzel
O0sszhangban a 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM ,Az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl” sz616 rendelet elbirasai alapjan koteles nyilvantartast vezetni és azt az
atadasi dokumentaciéval egyutt a Megrendeld részére atadni. Amennyiben Alvallalkozé
felszdlitas ellenére sem tesz eleget a hulladékkezeléssel kapcsolatos dokumentumok atadasara

irdnyuld koételezettségének, ugy az sulyos szerzédésszegésnek minésul.
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A hulladék és a sitt elszallitdsanak, valamint a veszélyes hulladék artalmatlanitasanak
elmulasztasa szerz6désszegésnek mindsil az Alvallalkozo részérdl, az ebbél eredd valamennyi
kart, igy kildondsen az esetleges birsagot az Alvallalkozé koételes viselni.

A munka befejezésekor, illetve estleges részteljesités esetén Alvallalkozé koteles a
munkateriletet megtisztitani és onnan a berendezéseit, gépeit eltavolitani. A munkaterilet
megtisztitasa nélkil a munka nem jelenthet6 készre, illetve nem vehetd at.

Cégtablaknak, hirdetményeknek a munkaterileten torténé elhelyezésére csak a Megrendeld
elézetes irasbeli hozzajarulasaval keriilhet sor.

VII. TELJESITES

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Alvallalkoz6 a teljesités soran csak a Megrendeld altal — az alvallalkozoi szerz6dés eltéré
rendelkezése hianyaban legalabb a munkakezdést egy honappal megel6z6en — jévahagyott,
engedélyezett és bemutatott technoldgiat és anyagot alkalmazhat. Alvallalkozé a Szerzédéses
Dokumentumokban meghatarozott miszaki tartalmat, technoldgiat, anyagot,
segédszerkezeteket, ideiglenes létesitményeket csak a Megrendel§ elézetes irasbeli
engedélyével valtoztathatia meg. Minden anyagot, melyet Alvallalkozé felhasznal, minta
formajaban be kell mutatni a Megrendelének jévahagyas céljabdl, ha az a terveken, illetve
koltségvetésben nem pontos tipussal szerepel.

Alvallalkoz6 a munkaterllet atadasanak napjatol kdteles a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelel6en épitési naplét vezetni.

Az épitési napléba torténd bejegyzésre csak a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben
meghatarozott személyek jogosultak. A Felek egymas bejegyzéseit, észrevétel, illetve
ellenészrevétel hidnyaban is kdtelesek alairni, hogy ezzel igazoljdk a méasik Fél bejegyzésének
tudomasul vételét. Ha Alvéllalkozé a Megrendel6 bejegyzését 5 (6t) napon belll nem irja ala,
akkor ugy kell tekinteni, mintha azt tudomasul vette volna. Alvallalkoz6 bejegyzése kizarolag a
Megrendeld altal tértént alairas esetén tekinthetd tudomasul vettnek. Az Alvallalkozé az épitési
naplot, az elektronikus épitési naplét a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozottak
szerint koteles vezetni.

Tételes elszamolas esetén az Alvallalkozo felmérési naplé vezetésére is koteles, ide értve a
191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet § (2) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglalt eseteket is . A
felmérési naplé vezetésére egyebekben a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezéseit kell értelemszerien alkalmazni.

Minden egyes munkafazis befejezését kdvetben az Alvallalkozénak az elkészult munka
mindsitését el kell végeznie, vagy végeztetnie és a mindsitést a Megrendel6 részére at kell
adni. A Megrendel6 képvisel6jének azt jova kell hagynia ahhoz, hogy a kévetkezé munkafazis
megkezdhetd legyen. Egyetlen munkafazis sem takarhaté el a Megrendeld ellenbrzése és
jovahagyasa el6tt. Az eltakarasra kertl6 munkarészrél, az eltakarast megel6z6 2 (kettd)
munkanappal az Alvallalkozénak értesitenie kell a Megrendel6t, megjelolve az eltakaras
idépontjat. Amennyiben az Alvéllalkoz6 nem, vagy késve értesitette a Megrendelét, a
Megrendeld elrendelheti az eltakaras visszabontasat az Alvallalkozé kéltségén. Munkafazison a
szerz8déses miszaki tartalomban meghatarozott egybefliggd munkarészeket kell érteni.

Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kilén napléban, jegyz6kdnyvben és rajzrészleten
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kell rogziteni eltakaras elétt. A méréseknél a Megrendeld részére az ellendrzés lehetéségét
biztositani kell. A mérési naplét az Alvallalkozénak és a Megrendelének ala kell irni.
Amennyiben a Megrendel6 az ellenérzési jogat nem gyakorolja, Alvallalkozdé az eltakart
munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik.

A munkavégzés madjanak, tovabba a teljesités és az anyagok mindségének és egyéb
szerz8déses feltételek teljesulésének ellenérzése céljabdl a MegrendelS korlatlanul jogosult
belépni a munkateriletre. Alvallalkozo koteles lehetévé tenni a hatésagok és az Epittets részére
a munkaterulet ellenérzését a Megrendeld egyideji szébeli vagy irasbeli tdjékoztatasa mellett.

Alvallalkozé a Szerzédés teljesitése soran koteles a Megrendel6vel, az Epittetével, az Epittetd
milszaki ellenérével és az épitési terlleten tevékenységet végzé harmadik személyekkel
egyuttmdkddni. Az egyuttmikddés soran az Alvallalkozo6 kételes a Megrendelével folyamatosan
kapcsolatot tartani, és a koordinaciés megbeszéléseken részt venni. Alvallalkozé utasitast
kizarolag a Megrendel6tdl, vagy a Megrendel6 altal irasban megjeldlt mas személytél fogadhat
el.

Megrendel6 jogosult a kivitelezési Utemtervtél eltérni, ennek keretében irasbeli utasitasban a
munkavégzést meghatarozott idére felfliggeszteni, illetve elrendelheti a teljesités felgyorsitasat.

A Megrendel6 jogosult tovabba

i) jelen Szerzédésben foglalt munkak mennyiségét ndvelni vagy csdkkenteni;

i) 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

iii) munkak barmely részét, barmilyen technoldgiai vagy id6beli sorrend szerint megvaltoztatni;

iv) barmely munka anyagat, technolégiajat, min6ségét megvaltoztatni;

v)- mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkékat, az Alvallalkozé
koltségére, ha felszdlitdsara az Alvallalkozé a kifogasolt munkat a Megrendeld altal
meghatarozott hataridére nem javitja, illetve nem pétolja;

vi) a beépitésre keruld anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni és donteni;

vii) helyszinen dolgozdk munkaszerzddésének ellenbrzésére a helyi épitésvezeté mindenkor
jogosult;

viii)- kifogasolni, vagy megtagadni az Alvallalkozé késébbi vallalkozéit, helyszini személyzetét
az ajanlattdl eltérd alkalmazott technoldgiat, eszkozeit;

ix) Alvallalkozé helyszini épitésvezet6je, munkavezet6je helyett mas személyt kérni
Alvallalkoz6tél.

Amennyiben az Alvéllalkoz6 a Megrendeld a 7.8., tovabba a 7.9. pont iii), iv) vi), viii), és ix)
alpontjaiban foglalt kérését 5 (6t) munkanapon belll nem teljesiti, a Megrendel6 jogosult a
Szerz&dést azonnali hatallyal felmondani.

A Megrendel6 fenti 7.8. és 7.9. pontban hivatkozott intézkedése, illetve a hatarid6k médosulasa
esetén az Alvallalkozé nem valik jogosultta a Szerz6déstdl vald elallasra, felmondasra, illetve
tovabbi dijazas kdvetelésére. Alvallalkozé a Megrendel6i utasitas kézhezvételét kdvetd 15
(tizendt) napon belll igényelheti a felfliggesztéssel, vagy a valtozassal jardé indokolt, igazolt, a
Megrendel6 altal elfogadott tobbletkdltségeinek megtéritését.  Amennyiben a munkak
mennyiségének ndvelése a jelen AASZF rendelkezései szerint potmunkanak minésiil, ugy az
Alvéllalkozé a pétmunka elvégzéséért dijazasra jogosult a jelen AASZF és a Szerz6dés
rendelkezései szerint.
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Amennyiben a szerz6déses hatarid6k médositasa jogszabalyi, vagy hatésagi rendelkezések, az
Epittetd utasitdsa, vagy vis maior miatt valik szikségessé, a Felek megallapodnak a
kotbérterhes hataridék Megrendeld altal meghatarozottaknak megfelelé médositasarol.

Alvallalkozé kilon kéltség felszamitasa nélkil, a hataridék betartasa érdekében kotelezi magat
a folyamatos, nyujtott miszakban (07-19 6raig) torténd, illetve a hétvégi (szombat, vasarnapi)
munkavégzésre. Alvallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak a hivatalos allami
munkasziineti napokon nem folyik munkavégzés. A folyamatos munkavégzés aldl csak és
kizarélag a Megrendel6 el6zetes irasbeli (épitési napld, kooperacidos emlékeztetd stb.)
engedélyével térhet el.

Késedelem, illetve az utemtervtdl valdo elmaradas esetén az Alvallalkozd koételes minden
szukséges intézkedést megtenni az elmaradas kikiuiszdbolése érdekében, illetve a Megrendels
irasbeli felszélitasara a munkalatokat koteles felgyorsitani. Ha a késedelem a Megrendelé
megitélése szerint veszélyezteti a hataridék betartasat, vagy ha az Alvallalkozo intézkedése
Megrendel6 megitélése szerint nem kielégitd, a Megrendel6 Alvallalkozé kéltségére jogosult
mas vallalkozét a teljesitésbe bevonni, illetve a szerz6déstdl elalini, vagy azt felmondani. Az
Alvallalkozé a teljesitésbe bevont masik vallalkozé dijat nem jogosult kifogasolni, és koteles
megtériteni a Megrendelének ezzel kapcsolatban felmerult karat és tobbletkdltségét.

Alvallalkozé haladéktalanul koteles irasban bejelenteni, ha olyan koriimény merl fel, amely a
szerz8désszeri teljesitést barmely okbdl akadalyozza, vagy lehetetlenné teszi, illetve amely az
alvallalkozdi dijat érintheti. Az értesités elmaradasa, vagy késedelmes bejelentése hianyaban
az Alvallalkozé az akadalyozé koérilményre nem hivatkozhat, az értesités elmaradasabdl,
késedelmes teljesitésébdl eredd karokért az Alvallalkozé felel.

Alvallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos koézleményre és reklamok kihelyezésére
csak a Megrendeld elézetes beleegyezésével jogosult. A Megrendelé az Alvallalkozé altal a
fentiek szerint kihelyezett reklamfellletekért dijat jogosult felszamitani.

Min&ségbiztositas terén az Alvallalkozo koteles az alabbiak teljesitésére:

Az anyagok és berendezések minéségének és a kuldnféle munkak kilénbdz6 tipusainak és
jellemzéinek megallapitasahoz az Alvallalkoz6 a Szerzddés alairasat kévetd 10 (tiz) napon belll
mindségbiztositasi tervet készit az ISO 9001 mindségbiztositasi rendszer figyelembevételével.
A min&ségbiztositasi terv a Szerz8dés mellékletét képezi.

A min&ségbiztositasi terv munkafazisonként tartalmazza a kévetkezdket:

- a beszéllitott anyagok ellen6rzésének és minéségi bizonylatoldsanak maédja;

- a munkahelyen végzend6 mindségellenérzések szamat, idejét, bizonylatolasat;

- az ellendrzd mérések szamat, idejét;

- az ellen6rzések soran vizsgalt paramétereket, elfogadhaté értékiket, vizsgalandé
mennyiségeket;

- aminBségi eltérések esetén szikséges intézkedéseket;

- az egyeztetett mellékletet az Alvallalkoz6 a Szerz8déshez csatolja az alairdssal egyidejlleg.

Alvallalkozd a véglegesen beépitett anyagok, gépek, berendezések szarmazasi és minGségi
bizonylatait, tanusitvanyait kdteles a Megrendel8nek beépités, beszerelés el6tt bemutatni, és az
atadas-atvételi dokumentacido részeként a Szerz6dés teljesitésével egyidejileg a

Megrendel6nek atadni. E tekintetben iranyadd jogszabadly a 275/2013. (VI.16.)
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Korményrendelet és a 16/2008.(VIIl.30.) NFGM rendelet. Ezen dokumentumok forditasi,
masolasi és egyéb koltségeit az Alvallalkozéi dij tartalmazza. Alvallalkozé sajat kéltségére —
ahol mod és lehetéség van a TPA HU Kft. bevonasaval — elvégezteti a torvényes és a
min&séglgyi tervben elbirt vizsgalatokat, ellenérzéseket, és ezek dokumentumait a Megrendeld
képvisel6jének 5 (6t) napon belll, irasban atadja. Sajat tevékenységére vonatkozé atadasi
dokumentaciét elkésziti, és a Szerzédésben elbirt példanyban a Megrendeld részére atadja. Az
atadasi dokumentaciéo kotelez6en tartalmazza a kiviteli tervdokumentacié aktualizalt, a
kivitelezett allapotokat tartalmazo, és Alvallalkozé altal alairt példanyat (megvalosulasi terv), a
beépitett anyagok és szerkezetek, a beépitett vagy beszerelt berendezések, gépek mindségét
tandsitdé okmanyokat, a kezelésiikhdz, hasznalatukhoz szikséges komplett Uzemeltetési és
karbantartasi utasitast, a teljesités minéségét tanusité mérések és vizsgalatok eredményeit
tartalmazo iratokat valamint a vonalas létesitmények nyiltarkos bemérésének jegyzdkodnyvét
plusz 1 (egy), 6sszesen 3 (harom) példanyban.

Az Alvallalkozé feladata a szabvanyok, illetve a Megrendel6 altal el6irt minéségvizsgalatok,
ellen6érzések (mintavétel, tdmorségi vizsgalatok, szilardsagi vizsgalat stb.) elvégzése és azok
kiértékelése, sziikséges lUzemi probak elvégzése és probalzem lefolytatasa és kiértékelése,
valamint a szikséges szakvéleményék, mdibizonylatok, a Szerz6désben és a
tervdokumentaciéban elbirt paraméterek teljesitését igazold mérések elkészitése a koltségeivel
egyltt. Amennyiben az Alvallalkozé nem tudja bizonyitani az adott Szerz6déses rész megfelel®
teljesitését, ugy a Megrendeld jogosult az Alvallalkozo koltségére beszerezni minéségellenérzé
intézet (pl.: EMI) szakért6i véleményét.

A végzett épités-szerelési munka, vagy beépitésre kerllt anyag, szerkezet, gép és berendezés
min&ségmegfeleléségi vitaja esetén, amennyiben a vizsgdlat eredménye az Alvallalkoz6
szamara elmarasztald, a vizsgalat kdltségét az Alvallalkozé viseli.

Alvallalkozé a munkalatok helyszini, felelés miiszaki iranyitasat folyamatosan koteles biztositani
és a munkat a Szerz6dés mellékletét képezé, részletes Utemterv alapjan koteles végezni.
Amennyiben az Alvallalkozé az iranyitdst nem vagy nem megfeleld szinvonalon biztositja, akkor
a Megrendeld jogosult kétbért alkalmazni azon napok figyelembevételével, amelyek alatt a
Megrendel6 megitélése szerint az Alvallalkozé a képviselet nem, vagy nem megfelel6en
biztositja. A kotbér mértéke a teljes nettd Alvallalkozéi dij 0,1%-a (nulla egész egy tized
szazaléka) naponként, de minimum 25.000 Ft/nap (huszondtezer forint per nap). A jelen
pontban rogzitett kdtbér megfizetésére az AASZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai
megfeleléen iranyadéak. Amennyiben az Alvallalkoz6 a Megrendel6 masodik irasbeli
felszdlitasat kdvetéen sem tesz eleget ezen szerz6déses kotelességének, ugy a Megrendel6
jogosult egyoldaluan, szerz6désszegésre hivatkozva elallni a Szerzddéstdl, vagy azt
felmondani.

Térités ellenében — amennyiben a helyi koérilmények lehetévé teszik — a Megrendeld
elézetesen egyeztetett szolgaltatasokat nyujt, agymint: elektromos aram, viz-csatorna, mobil
WC hasznalat. A megrendeléi szolgaltatas téritési dija a Szerzédésben kerll meghatarozasra,
amelyet a Megrendel6 szamldban érvényesit, azonban a pénzigyi teljesitése beszamitas utjan
torténik.
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VIIl. MUNKAVEGZES, MUNKAVEDELEM

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Alvallalkoz6 a teljesités soran kizarélag vele munkaviszonyban all6, a vonatkozé
tarsadalombiztositasi szabalyok szerint bejelentett és munkaegészségugyileg alkalmas,
biztonsagtechnikai szempontbdl oktatott munkavallalékat alkalmazhat.

Alvallalkozé6 a Szerz6dés teljesitése soran kizardlag a vonatkozé jogszabalyokban
meghatarozott szakképzettséggel rendelkezdé és munkavégzésre alkalmas allapotban levd
munkaerét alkalmazhat. Alvallalkozé6 a szakképzettséget és az egészségi alkalmassagot
igazolé iratokat kérésre koteles a Megrendeld szamara bemutatni.

Alvallalkozé a teljesités soran alkalmazott munkavallaldk tekintetében koteles teljes egészében
betartani a foglalkoztatdsra vonatkozé hatélyos jogszabalyokat, kilénds tekintettel a
tarsadalombiztositasi szabalyokra, valamint az adok és az egyéb kozterhek befizetésére.
Alvallalkozé kulféldi munkaerét csak Megrendeld elézetes irasbeli engedélye alapjan vonhat be
a teljesitésbe (nem vonatkozik ez a rendelkezés a térvény alapjan a szabad mozgas és
tartézkodas jogaval rendelkezd személyekre). Alvallalkozo koételes tovabba maradéktalanul
betartani az Alvalllakozéi Altalanos Szerzédéses Feltételek elvalaszthatatian 1/C mellékletét
képezbé ,A munkavégzés soran betartand6 foglalkoztatasi és munkaligyi kdvetelmény-, és
szankciérendszer” elnevezésli dokumentumban foglaltakat.

A munkavédelemre, tlizvédelemre vonatkozé részletes feltételeket az AASZF elvalaszthatatlan
mellékletét képezé 1/A. melléklete tartalmazza, a munka és tlizvédelmi hianyossagok miatt
érvényesithetd kotbérek (szerz6désszegési dij) jegyzékével egyutt. Alvallalkozéd tudomasul
veszi, hogy ezen 1/A. mellékletben meghatarozott munkavédelmi hidnyossagok esetén az ezen
mellékletben meghatarozott 6sszegl koétbér(ek) fizetésére koteles. A jelen pontban rogzitett
kdtbér megfizetésére az AASZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai megfeleléen
iranyadoak.

Ezen fenti kotelezettségek megszegése Alvallalkozé részérdl sulyos szerz6désszegésnek
minésul.

IX. ALVALLALKOZOK IGENYBEVETELE

9.1.

9.2.

9.3.

Alvallalkozé tovabbi vallalkozét (ideértve a tovabbi véllalkozo altal alkalmazott alvallalkozé(ka)t
is), a teljesitésbe kizardlag Megrendel6 elb6zetes irdsbeli engedélyével, a Megrendel6 igénye
szerint a tovabbi alvallalkozéra vonatkoz6 adatok (pl. létesitd okirat, alairasi cimpéldany,
cégkivonat) bemutatasat kdvetéen vonhat be.

Alvallalkozé a Megrendel6 altal jovahagyott alvallalkozékért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvallalkozé a tovabbi véllalkozé Megrendelé jovahagyasa nélkili igénybevétele
esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely anélkil nem kdvetkezett volna be. Ugyanez
vonatkozik arra az esetre is, ha az Alvallalkozé a vallalkozo6t, a Megrendel6 hozzajarulasatol
eltérd médon és mértékben vette igénybe.

Alvallalkozd a Szerzddés targyat képezd teljesitést teljes egészében semmilyen korlilmények
koézoétt nem adhatja alvallalkozasba, kdzbeszerzés megvalédsitasahoz kapcsolédd Szerz6dés
esetén pedig figyelembe kell venni a mindenkor hatélyos, vonatkozé jogszabalyi
rendelkezéseket.
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Alvallalkozé koteles biztositani, hogy az altala bevont alvéllalkozé a munkajat a Szerzédésben
meghatarozott feltételek szerint végezze.

Amennyiben Alvallalkozé a ra vonatkozd fenti rendelkezéseket, illetbleg a munkavallalok
foglalkoztatasara, az alkalmazott munkavallaldkra, a kozterhek megfizetésére vonatkozé
barmely jogszabalyi rendelkezést (igy kiiléndsen, de nem kizarélag munkatigyi, foglalkoztatasra
vonatkozd rendelkezéseket, ado, illetve tarsadalombiztositasi jogszabalyokat) megszeg, a
Megrendelé jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani, illetve attél azonnali hatallyal
elallni, és az ezzel 6sszefliggésben felmerilt karait (ideértve barmely hatésag altal kiszabott
barmely birsagot, illetve egyéb biintetést, szankcidt) az Alvallalkozé koételes teljes mértékben
megtériteni.

Az Alvallalkozé koételes alvéllalkozdi esedékes kdveteléseit hataridében kiegyenliteni.

X. PENZUGYI FELTETELEK

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Alvallalkozdé a Szerzédésben meghatarozottak szerint jogosult szamlat kiallitani. Alvallalkozé
altal kiallitott szamlanak meg kell felelnie az addzas rendjérdl szo6ldé 2017. évi CL. torvény, a
szamvitelrdl szo6lo 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL.
torvény elbirasainak, valamint a 23/2014 (V1.30.) NGM rendelet szigori szamadas ala vont
bizonylatokra vonatkozé szabalyainak és az emlitett jogszabalyok minden vonatkozoé hatalyos
moédositasanak.

A részszamla benyujtasanak feltétele a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolas, melynek
atalanyaras elszamolas esetén tartalmaznia kell az elvégzett munkarész Szerzédés szerinti
pontos megnevezését, az aktualis teljesités szazalékos aranyat, tételes elszamolas esetén
pedig az Alvallalkozé altal teljesitett munkak tételes kimutatasat. A teljesitésigazolason fel kell
tintetni a benyujthaté szamla értékét, valamint — ha van — a szamlabdl visszatartott teljesitési
biztositék Osszegét. A teljesitésigazolds a Megrendel§ altal igazolt felmérés (adott esetben
felmérési napld) alapjan torténik, az elszamolas rendjét a Szerz6dés tartalmazza. A
teljesitésigazolas tovabbi feltétele az elbirt mindségvizsgalatok id6-, illetve teljesitésaranyos
elvégzése és dokumentélasa. A teljesitésigazolas mintat a jelen AASZF 2. melléklete
tartalmazza tajékoztato jelleggel.

A teljesitésigazolas kiallitasa, a részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
Alvallalkozé teljesitésének elfogadasat, valamint az elkészilt munkarész milszaki atadas-
atvételét, vagy a teljesités jogi, ill. fizikai oszthatdésagat.

Az Alvallalkozé a teljesitésigazolas soran koteles az altala az adott idészakban elvégzett
teljesités keretein beliil beépitett anyagok bizonylatait (EME, CE érvényes megfeleléségi
nyilatkozatait, a targyi épitkezésre kitdltott és az Alvallalkoz4 adatait is tartalmazo Szallitoi és
Szallitéi Megfeleléségi Nyilatkozatait, Gzemi és egyéb helyszini vizsgalati jegyz6kdnyveit,
geodéziai és egyéb bemérési jegyz6kodnyveit), tovabba minden egyéb, a teljesités mindségét
és a beépitett anyagok megfeleléségét igazolé dokumentaciét a Megrendeld altal megadott
digitalis és nyomtatott formaban leadni. A nevezett dokumentumok leadasa a teljesitésigazolas
kiadasanak elengedhetetlen feltétele.

A teljesitésigazolas eredeti példanyat a szamlahoz kell csatolni.
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Alvallalkozdé a Szerz6dés mellékletét képez6 milszaki Utemtervben foglaltak szerint koételes
készre jelenteni az egyes munkarészeket. Megrendel6 a teljesitést 5 (6t) munkanapon belil
megvizsgalja. A teljesités igazolasat kovetéen a részszamlat 15 (tizendt) napon belll kell
kiallitani.

Ha a Felek a Szerz6désben teljesitési biztositék alkalmazasat kototték ki, gy a Megrendeld a
befogadott részszamlak nettd Osszegének 10 %-at (tiz szazalékat) visszatarthatja. A
Szerz6dés eltérd rendelkezése hianyaban a teljesitési biztositék fele — a nettd Alvallalkozoéi dij 5
%-a (0t szazaléka) — hatarid6ben torténé hibatlan teljesités esetén Alvallalkozé szamara a
végszamla kifizetésével egyidejlleg kiegyenlitésre keril, a maradék 5 % (6t szazalék)
bankgarancia hianyaban jotallasi biztositékként visszatartasra kertl. A Megrendel6 jogosult a
teljesitési biztositékot Alvallalkozdé hibas, vagy késedelmes, illetve nem szerz&désszeri
teljesitése esetén felmerilt barmely koéltség, igy kuldondsen, de nem kizardlag hibak javitasa,
karok, kotbérek, birsagok megel6zése, elharitasa, fedezése stb. céljabdl részben vagy
egészben igénybe venni, felhasznalni.

A végszamla benyujtasanak a feltétele az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa, melyet az
atadas-atvételi jegyz6kodnyv igazol. Az atadas-atvételi jegyzdkodnyvet a szamlahoz csatolni kell.

A szamlanak a vonatkozo jogszabalyokban foglalt kellékeken kivil tartalmaznia kell Megrendel6
Szerz6dés azonositojat (szerz6désszam), valamint meg kell felelnie a Szerz6désben és annak
mellékletében esetlegesen meghatarozott tovabbi tartalmi és formai koévetelményeknek. A
Szerz6dés szamanak feltlintetése hianyaban a Megrendelé jogosult a szamlat
azonositatlanként visszakuildeni, az ebbél eredd késedelem esetére a Megrendel6t késedelmi
kamatfizetési kotelezettség nem terheli.

10.10. A szamladt Megrendelének a Szerz6désben meghatérozott székhelyére, ill. fidktelepére,

telephelyére kell megkuldeni. A teljesitésigazolas, illetve atadas-atvételi jegyz6konyv nélkil
benyujtott, illetve formailag és tartalmilag nem megfelel6 szamlat Megrendelé nem fogadija be.
Megrendel6 a szamlat a kézhezvételtél szamitott 15 (tizendt) napon belll kdteles felllvizsgalni.
A vizsgalat eredményétdl fuggéen Megrendel§ a szamlat igazolja és befogadja, illetve
kifogasainak irasbeli kzlésével Alvallalkozénak visszakuldi. Megrendeld szamlat részben nem
fizet ki. Ez nem érinti a Szerz6désben és a jogszabalyokban foglalt levonasok, visszatartasok
stb. végrehajthatosagat. Alvallalkozé a kifogasolt szamlat koteles helyesen kiallitani és
benyuijtani. A szamla ismételt benyujtasatél a szamla vizsgélatdra a Megrendelének ismét 15
(tizendt) nap all rendelkezésre.

10.11.A fizetési hatarid6 a fentiek szerint szabalyszeriien kiéllitott és a fenti mellékletekkel rendelkezé

szamla kézhezvételétdl kezdddik és a Szerzé6désben meghatarozott fizetési hataridén belul
kerll kiegyenlitésre. A kozbeszerzési eljaras alapjan megvalosuld épitési beruhazashoz
kapcsolodd Szerz8dés esetén a szamlak fizetési hataridejét, kifizetésének rendjét, feltételeit a
Szerz6dés kildn rendelkezései szabalyozzak.

10.12.Amennyiben az Epittetd — olyan okbdl, amelyért az Alvéllalkozé felelés — az Alvéallalkozé altal

kivitelezett munkarészt tartalmazé Megrendeldi teljesitést nem veszi at, vagy annak ellenértékét
részben vagy egészben nem fizeti ki, Megrendel& jogosult az Epittetd altal a szamara ki nem
fizetett jarandésagot vagy a Megrendel8vel szemben a fenti okbél érvényesitett kdtbért, illetve
egyeb koveteléseket az esedékes szamlabdl, vagy a teljesitési biztositékbdl visszatartani, illetve
levonni.
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10.13. Megrendel6 az Alvallalkozéval szemben fennalld kdvetelését — ideértve a fenti 10.10. pontban
rogzitett esetleges koveteléseket is — az Alvallalkozd6 esedékes szamlajaba, egyéb
kovetelésébe beszamithatja.

10.14. A Felek kikoétik és az Alvallalkozo kifejezetten elfogadja, hogy az Alvallalkozét az Alvallalkozoi
dij biztositasara a Ptk. 6:246. §-a szerinti zalogjog nem illeti meg.

10.15. Alvallalkozéi dij kifizetésére kizardlag az Alvallalkozé Szerzédésben megjeldlt bankszamlajara
torténd atutalassal kerll sor. A fizetés abban az esetben mindsiil teljesitettnek, ha a bank a
Megrendeld szamlajat a fizetendd 6sszeggel megterhelte.

10.16. Megrendel6 Alvallalkozé szamara el6leget nem fizet, kivéve, ha Felek a Szerzédésben
masként allapodtak meg.

10.17. Alvallalkoz6 a Megrendelével szemben fennalld kdveteléseit nem jogosult engedményezni,
faktoralni, vagy zalogjoggal terhelni. Amennyiben az Alvallalkoz6 a Megrendel6vel szemben
barmilyen jogcimen fennall6 kovetelését a jelen rendelkezésben foglalt tilalom ellenére
engedményezi, faktoralja, vagy zalogjoggal terheli, az Alvallalkozd  részérdl
szerz8désszegésnek mindsiil, és koteles a Megrendel6 ebbdl eredé 6sszes karat megtériteni,
valamint az engedeményezéssel okozott igazolt kdltségeket viselni.

Xl. KAROKOZAS, BIZTOSITAS

11.1. Alvallalkozé kizarolagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy
egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az Epittetének, mas alvallalkozéknak, illetve
harmadik személyeknek okoztak.

11.2. Alvallalkoz6 az altala okozott karokat koteles kozvetlenll rendezni, illetve Megrendel6t
mentesiteni minden karigény, kdvetelés aldl, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban
merultek fel.

11.3. Alvéllalkozénak rendelkeznie kell teljes korl épités-szerelési biztositassal, amely fedezetet nyuijt
Megrendelének, az Epittetének és harmadik személyeknek okozott karokra is.

11.4. A biztositasnak a Szerz8dés teljesitésének — beleértve a probalzemet, és a jétallasi és
szavatossagi munkakat is — id6tartamara kell kiterjednitk.

11.5. Alvéllalkozé kételes a biztositas fennallasat fedezetigazolassal igazolni, melyeket a Megrendel§
barmikor ellenérizhet. A biztositds hianya, vagy a nem megfelel§ biztositasi fedezet fennéllasa
esetén Megrendel6 jogosult Alvallalkozé koéltségére a sziikséges biztositasokat megkotni, illetve
az Alvallalkozé eziranyu mulasztasa esetén az Alvallalkozo6i teljesitésre az Alvallalkozé
koltségére a Megrendeld fenndlld biztositasanak fedezetét kiterjeszteni.

11.6. A biztositasok megléte Alvallalkozé karfelelésségét nem korlatozza, vagyis barmely nem
biztositott, vagy a biztositas altal nem fedezett karért Alvéllalkoz6 viseli a teljes kori
felel6sséget.

11.7. Ha a Szerz6dés targyat képez6 munkakra az Alvallalkozé teljesitésére is fedezetet nyujtd
biztositast kotottek, akkor Alvallalkozd részesedését, illetve a karrendezés maodjat, valamint a
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biztositasokra vonatkozé egyéb specidlis kikotéseket a Szerz6dés tartalmazza. Az épitési
helyen az Alvallalkozé altal tarolt eszk6zokért, anyagokért Megrendeld nem felel.

Kéaresemény esetén minden esetben azonnal jegyz6kdnyvet kell felvenni. Alvallalkozé kételes
azonnal jelenteni Megrendel6nek, ha teljesitésében harmadik fél kart okozott vagy Alvallalkozé
sajat teljesitése soran harmadik félnek — ideértve a munkateriileten egyidejlileg dolgozé mas
vallalkozokat is — kart okozott.

A Megrendel6t a munkak atvételéig esetleg bekdvetkezd karosodasért, lopasi kareért,
meghibasodasért semminem{ kotelezettség nem terheli. Az Alvallalkoz6 kételes valamennyi
kareseményt a Megrendel6 részére irasban a karesemény bekovetkeztét kovetden
haladéktalanul jelenteni, és az esetleges biztositasi bejelentéséhez szilkséges adatokat k6zolni.
Lopéasok esetén renddrségi jegyz8konyv csatolasa sziikséges.

11.10. Az Alvallalkozé kijelenti, hogy minden dolgozéjara rendelkezik érvényes személyre szolé

balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantbiztositas, ami barmely
dolgozdjanak barmely kovetelését — beleértve a tarsadalombiztositdé viszontkdvetelését is —
fedezi. El6z6ek értelmében Megrendelé felé az Alvallalkozé semmilyen kovetelést nem
tamaszthat.

XIl. ATADAS-ATVETEL

A/ ALTALANOS ELOIRASOK

12.2.

12.3.

12.4.

atadas-atvételi Eljaras lefolytatasaval, illetve az Eljaras soran feltart hibak kijavitasaval és
hianyossagok poétlasaval kerul sor. A Szerz6désben foglalt kivitelezés teljesitése jogilag
oszthatatlan, ez iranyadé arra az esetre is, ha a Felek a Szerz6désben részhataridoket, illetve
az Alvallalkozd6i dijnak részszamlak alapjan torténé teljesitését hatarozzak meg. A fentiekre
tekintettel a részszamlak lehet6sége nem jelent részteljesitést, illetve nem jelenti a teljesités jogi
oszthatdésagat sem.

Alvallalkozé a munkat a teljesitési hataridén belll kételes irasban készre jelenteni. A
Megrendel6 az Alvéllalkozd készre jelentésének kézhezvételét kdvetben az Epittetdvel
egyeztetett id6pontra koteles az Eljaras megkezdésének id8pontjat kitlizni. Az Eljarasra a
vonatkozo jogszabalyokban megjeldlt szerveket és szakhatésagokat, Epittet6t, Alvallalkozoét a
Megrendeld, a teljesitésben részt vevd alvallalkozdkat, egyéb kdzremiikddéket sziikség szerint
az Alvallalkozé hivja meg.

Megrendel6é az atvételt az atadas-atvételi Eljaras kitlizésének napjan koteles megkezdeni és
legfeljebb 30 (harminc) napos hataridén belil befejezni. Alvéllalkozé tdvolmaradasa az atadas-
atvételi Eljaras lefolytatasat nem akadalyozza.

Az Eljaras soran a Felek ellen6érzik a teljesitésnek a — hatalyos jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, eldirasoknak és a Szerz6désnek megfelel6 — mennyiségét és mindségét. Az
atvétel feltétele a Szerz8dés targyanak az érvényes miszaki elbirasok szerinti teljesitése,
valamint ennek igazolasa vizsgalatokkal, prébakkal és a dokumentumokkal, melyek koéltségei az
Alvallalkozét — terhelik.  Alvallalkozé  koteles az  Eljaras lefolytatasahoz  szikséges
dokumentumokat, a Megrendeld altal jovahagyott, a Szerz6désben részletesen meghatarozott

atadasi dokumentaciot a készre jelentéssel egyidejlleg hidnytalanul atadni (megvalésulasi
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dokumentacié, geodéziai bemérési rajz a vonatkozé kdzmivekrdl, kivitelez6i nyilatkozat,
beépitésre kerilt anyagok mibizonylatai, szabvanyossagi nyilatkozatok, sth.). A dokumentacié
hianyossaga esetén az Eljaras nem kezdhet6 meg. Megrendelé altal elfogadott atadasi
dokumentacio feltétele a végteljesitési/végszamla igazolas kiadasanak.

12.5. Az Eljaras megkezdésekor jegyz6konyvet kell felvenni, melyben fel kell tlintetni az atadott
munkarészek megnevezését, az atadas iddpontjat, az elvégzett munkak, vagy szolgaltatasok
hianyossagokat. A jegyz6kdnyvet az Alvallalkozé6 és a Megrendel6 képvisel6i alairasukkal
hitelesitik.

12.6. Megrendel6 mindaddig jogosult az esedékes szamla kifizetését megtagadni, amig az
Alvallalkozé a jegyz6kdnyvben rogzitett hibak kijavitasat nem teljesiti. Az Alvallalkoz6 ezen
idészakra késedelmi kamatra nem jogosult.

12.7. A rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozo, kijavithaté hibak esetén az Eljarast fel kell
fliggeszteni és a hibajavitast az Alvallalkozé a jegyz6kdnyvben szamara a Megrendeld altal
meghatarozott hataridé alatt kdteles elvégezni.

12.8. A rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozd hibak esetén az Eljarast le kell zarni, azzal,
hogy nem kijavithaté hibak esetén az atadas-atvételi Eljaras csak abban az esetben zarhato le,
ha az Alvéallalkoz6 és a Megrendeld arleszallitasban allapodtak meg. Ennek hianyaban
Megrendel6 az Alvallalkozéval szemben a hibas teljesitésre tekintettel 6t megilleté jogaival
élhet, ideértve az altala igényelt arleszallitas 6sszegének az Alvallalkozd szamlajabdl térténd
visszatartasat is. Alvallalkozé a rendeltetésszerl hasznalatot nem akadalyozé kijavithaté hibak
esetén a jegyz6kdnyvben szamara a Megrendel® altal meghatarozott hataridé alatt kételes a
hibak kijavitdsat elvégezni. A hibajavitds megtorténtéig a Megrendel6 a teljesitési biztositék
hibajavitas koltségével aranyos 6sszegének visszatartasara jogosult.

12.9. Arendeltetésszerii hasznalatot akadalyozd, nem kijavithatd hibak esetén az atadas-atvétel nem
zarhatd le, és az Alvallalkozéval szemben a hibas teljesités, illetve a meghiusulas
jogkdvetkezményeit kell alkalmazni.

12.10. Az Eljaras a hibajavitasi, illetve hianypétlasi hataridd elteltét koévetéen a jegyz8kdnyv
lezarasaval fejez6dik be. Az Alvallalkozé tudoméasul veszi, hogy az atadas-atvételi
jegyzd8konyvet a Megrendel6 kizardlag abban az esetben allitja ki és irja ala, és az Alvéllalkozd
teljesitését abban az esetben veszi at, és az atvétel jogkévetkezményei abban az esetben
alinak be, ha maga az Epittetd az adott teljesitést a Megrendel6td| atveszi, és az atadas-atvételi
jegyzd8konyvet alairja.

12.11. A jegyz8kdnyvben fel kell tintetni a jétallasi id6 kezdetét és végét, az elszamolasi kérdéseket
(pl.: végszamla Osszege, visszatartas, kotbér, Alvallalkozé szdmara ténylegesen fizethet6 dij
sth.), valamint a ki nem javitott, illetve nem javithatd hibak esetén a Megrendel6 altal
érvényesitett igényeket (pl.: arleszallitas, javitasi koltség visszatartdsa stb.). Ezen tartalmi
kellékek nélklli atvételi jegyz6kdnyv szamlazas alapjat nem képezheti, az ilyen atvételi
jegyzékonyvvel kisért szamlat Megrendeld érdemi vizsgalat nélkll jogosult visszautasitani.

12.12. Alvéllalkoz6 akkor teljesit hatarid8ben, ha az atadas-atvételi Eljaras a teljesitési hataridén belll
kezd6dott el és a szerz6désszeril teljesitést a Megrendelé atvette. Alvallalkozé tudomasul

veszi, hogy a Megrendeld abban az esetben is igényt tamaszthat az Alvéllalkozéval szemben
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Alvallalkozd szerz6désszegésére hivatkozassal, ha erre iranyuld jogait az atadas-atvételi
jegyzékonyvben nem tartotta fent és a teljesitést az Alvallalkozd szerzddésszegésérdl tudva
fogadta el.

12.13. A teljesités és az atadas-atvételi Eljaras teljes id6tartama alatt az Alvallalkozé viseli a
karveszélyt, a mi Orzésének, megdvasanak koltségeit, a miiben esett barmely egyéb
meghibasodas, karok kikiiszobdlésének, elharitasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a
lezart, eredményes atvételt kdvetéen az atadas-atvételi jegyz6konyv mindkét Fél altali alairasat
kdvetben szall at.

B/ A PROBAUZEMRE VONATKOZO EGYEDI ELOIRASOK

12.14. A szerel6ipari munkak (gépész, elektromos, technoldgiai, beépitett és telepitett gépek
berendezések) atadas-atvétele lzemi probak lefolytatasat kdvetéen prébalzemmel torténik,
melynek részletes feltételeit a Szerz6dés hatarozza meg.

12.15. A szerz6déses munkak probalzemének megkezdése elbtt az Alvallalkozo koételes minden
Uzemeltetési és karbantartasi kézikbnyvet atadni, s azokkal egyitt olyan rajzokat is, amelyek
részletessége lehetévé teszi a Megrendeld szamara a létesitett rendszer barmely részének
ellendrzését, lzemeltetését, karbantartasat, médositasat vagy javitasat. A kézikdnyveket és a
tervrajzokat a Szerz68dés nyelvén kell elkésziteni, a Szerzé6désben meghatarozott formaban és
mennyiségben. A Szerz6dés teljesitése nem tekinthetd befejezettnek addig, amig az ilyen
kézikdnyveket és tervrajzokat el nem juttattak a Megrendel6hdz.

12.16. A szerz6déses munka nem vehetd at addig, amig az eldirt ellenérzéseket és probakat az
Alvallalkozé koltségén el nem végezték. Alvallalkozé koteles értesiteni a Megrendelét arrdl,
hogy mely napon kezdhet8k meg az ilyen ellendrzések és probak.

12.17. Az ellenérzések, és probak megkezdését a Megrendelé az Epittetével kotott szerzédés
kivitelezési Utemtervével 6sszhangban tlzi ki.

12.18. Az Uzemprobdk folyaman a rendszerek berendezései a gépkdnyv szerint megadott, vagy
maximum 8 (nyolc) 6ras idétartammal kerllnek kiprébalasra, mely bizonyitja a technolégiai
rendszerben vald lizembiztos miikddést. A probalizem az Gzemi préba sikeres lezarasa utan
kezdhetd, az Uzemi probak ideje nem szamit bele a prébalzem idejébe.

12.19. A komplex préba idétartama folyamatosan — a Szerz8dés eltérd rendelkezése hianyaban — 72
(hetvenkett6) ora, célia a telies rendszer Uzembiztos milkddésének bizonyitdsa. Az
Uzemprobakat és a komplex prébat lezard jegyz8kdnyvben rdgziteni kell a technoldgiai
rendszerek prébalizemre vald alkalmassagat.

12.20. Az Uzemprobakhoz, a komplex prébakhoz és a prébalzemhez szikséges anyagok,
segédanyagok, felszerelések, energia, viz, munkaerd és ellenérzé eszkdzok biztositasa az
Alvallalkoz¢ feladata.

12.21. Az GUzemi prébak és a probaizem megkezdéséhez az Alvallalkoz6 szolgaltatia a kezelési

utasitas(oka)t és a probalizemi és karelharitasi terve(eke)t. A prébalzem teljes koltsége az
Alvallalkozét terheli.
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12.22. A prébaizem soran a prébalzemi tervnek megfelel6éen méréseket kell végezni, amellyel

bizonyithatd, a szerzddésszerl teljesités. A probaluzem lezarasakor jegyz6konyv készl.
Alvallalkozé a probalizem lezarasakor a prébalzemi zardjelentést a végleges kezelési-
karbantartasi utasitast és az Uzemeltetési szabalyzatot a Megrendeldnek atadja.

XIll. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Alvallalkozd szavatolja, hogy az altala elvégzett munkak megfelelnek a Szerzédésben, a
vonatkozd jogszabalyokban és szabvanyokban, hatésagi és szakmai el6irasokban foglalt
min&ségi és egyéb kdvetelményeknek.

Az Alvallalkozé teljesitésére (az elvégzett munkara, beépitett, felhasznalt anyagokra,
szerkezetekre, termékekre, eszkozokre stb.) értelemszerlien kell alkalmazni az egyes
nyomvonal jellegl épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérél szolo 12/1988. (XI11.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM szamu egydittes rendelet rendelkezéseit is.

Amennyiben Alvallalkozé teljesitése, a Kkivitelezett munka, az alkalmazott szerkezetek,
épitmények, teljesitések, anyagok, eszkdzdk nem esnek a fent hivatkozott rendelet hatalya ala,
a szavatossagi id6 tekintetében a hatalyos magyar jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Alvallalkozot a Szerz6désben meghatarozott id6tartamua jotallas, illetve kotelezé jotallas
terheli.

A szavatossagi és a jotallasi id6 az eredményes atadas-atvételi Eljaras lezarasarol készult
jegyz6konyvben rogzitett idéponttol kezdédik, beleértve az esetleges hibajavitasok befejezését
is. Amennyiben az Alvallalkozé altal elvégzett munkat, teljesitést Megrendel6 az atadas-atvételi
Eljaras keretében az Epittetd részére atadja, Ugy a szavatossagi és jotallasi id6
meghosszabbodik az atadas-atvételi Eljaras lezarasarol készilt jegyz6kdnyvben rogzitett
idépont és az Epittetd altali atvétel idépontja kdzott eltelt id6vel. A szavatossagi és a jotallasi id6
kezdetét az atadas-atvételi jegyz6kdnyvben és a végszamla teljesitésigazolason is rdgziteni
kell.

A szavatossagi és a jétallasi id6 a hiba felismerésétél a kijavitasig, kicseréléséig stb. terjed6
idével meghosszabbodik és a kijavitott munkarész, kicserélt termék, aru tekintetében ujbdl
kezdédik.

Alvallalkozot terheli a szavatossagi és jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatban
felmerdlt tobbletkdltségek és karok megtéritése is.

Ha a Felek a Szerz6désben jotallasi biztositék alkalmazasat kototték ki, a jotallasi kotelezettség
biztositasara Alvallalkozé a jétallasi id6 tartamara a nettd Alvallalkozéi dij 5 %-nak (6t
szazalékanak) megfeleld Osszegl jétallasi biztositékot nyujt a Megrendelének visszatartas
formajaban.

Ha a szavatossagi idd a jotallasi id6t meghaladja, az Alvallalkozé a szavatossagi kotelezettség
biztositasara a szavatossagi id6 tartamara a nettd Alvallalkozéi dij 3 %-nak (harom
szazalékanak) megfelel§ 6sszegli szavatossagi garanciat nyujt a Megrendel&nek visszatartas
formajaban a jotallasi id6 lejaratat megel6z6 30. (harmincadik) napig.
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13.10. Alvéllalkoz6 jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit Megrendeld irasbeli felszolitasat
kovetéen 24 (huszonnégy) éran belll megtekinteni, és Megrendelé altal megjeldlt, miszakilag
indokolt és szikséges hataridén bellll, irasban dokumentalt médon teljesiteni koteles. Ennek
elmulasztasa esetén a Megrendel jogosult a hibat a bankgarancia, vagy a visszatartas terhére
elharitani.

13.11. A jotallasi, szavatossagi idd leteltét kdvetéen Alvallalkozénak irasban kell a Megrendel6tél
igényelni a biztositék 0Osszegével torténd elszamolast, illetve a biztositék 6sszegének
kifizetését, a Megrendelé ezen irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon
belll egyenliti ki az Alvallalkoz6t megilletd dsszeget. Alvallalkozénak a kifizetésre vonatkozo,
irasban benyujtott kérelmét megelézden a visszatartas kifizetése nem valik esedékessé.

XIV. BANKGARANCIA

14.1. Amennyiben a Felek a Szerzédésben vagy egyéb irasbeli megallapodasukkal ekként
allapodnak meg, a teljesitési, jotallasi és szavatossagi visszatartas egy els6é osztalyd magyar
bank altal kiallitott, feltétel nélkdli, visszavonhatatlan, elsé felszdlitasra fizeté bankgaranciaval
kivalthato.

14.2. A bankgarancia szévegét és a kiallitd bankot az Alvallalkozé koteles a Megrendelével irasban,
elézetesen jovahagyatni. A bankgarancia szdvegének tartalmaznia kell, hogy a bank a
jogosulttal szemben a bankot sajat személyében megilleté kifogasokat sem érvényesitheti.

14.3. A jotallasi bankgarancia érvényessége a jotallasi id6szak lejartat kovetd 90. (kilencvenedik)
napon jar le. A 13.9. pontban régzitett esetben a jotallasi bankgaranciat a jotallasi id6 lejaratat
megel6zben ki kell valtani a szavatossagi idészak lejartat kovetd 90. (kilencvenedik) napig
érvényes bankgaranciaval. A teljesitési bankgarancia érvényessége a teljesitési hataridé lejartat
kovetd 90. (kilencvenedik) napon jar le.

14.4. A j6tallasi bankgaranciat az Alvallalkozé legkésdbb a végszamla fizetési hataridejéig adja at a
Megrendel6 szamara. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel§ a jotallasi biztositék dsszegét
a végszamlabdl visszatartja, amely visszatartas bankgaranciaval csak a Megrendeld irasbeli
jévahagyéasaval vélthato ki.

14.5. A szavatossagi bankgaranciat Alvallalkoz6 legkésdbb a jétallasi idészak lejartat megel6z6 30.
(harmincadik) napig adja at a Megrendeld szamara. Ennek elmulasztdsa esetén a Megrendeld
a jotallasi bankgarancia 6sszegébdl a szavatossagi garancianak megfelel6 6sszeget lehivhatja,
illetve a jotallasi visszatartas 6sszegét ilyen mértékben igénybe veheti.

14.6. Ha a bankgarancia érvényességi ideje a 14.3. pontban meghatarozott idétartamot, ill idépontot
megel6z8 idépontban jar le (példaul — de nem kizardlagosan —, ha a jotéllasi, illetve a
szavatossagi idd akar részben, akar egészben meghosszabbodik, vagy ujra megkezdédik, ill.,
ha a teljesités a Szerz6désben meghatarozott idépontig elérelathatéan nem kévetkezik be),
akkor az Alvallalkozé kulén felszélitds nélkul koteles a bankgarancia érvényességének
id6tartamanak lejaratat megel6zd 30. (harmincadik) napig, teljesitési bankgarania esetén a
Szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé lejartat megel6z6 8. napig a Megrendeld
részére atadni a meghosszabbitott bankgaranciat. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel§
jogosult a jotallasi, szavatossagi bankgarancia teljes 6sszegét lehivni, és a lehivott 6sszeget
jotallasi, illetve a szavatossagi visszatartasként kezelni.
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Abban az esetben, ha a bankgaranciat a Megrendeld barmely okbdl lehivta, ugy a lehivas
tényérél irasban értesiti az Alvallalkozot. Az Alvallalkozé ezen irasbeli értesités kézhezvételét
kovetd 15 (tizendt) napon belll kételes a bankgaranciat annak eredeti 6sszegére feltdlteni.

XV. KOTBER, KARTERITES

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Ha a Felek a Szerz6désben késedelmi kodtbér alkalmazasat kototték ki, ugy az Alvallalkozé a
véghatarid6, és a Szerz6désben meghatarozott részhataridbk elmulasztasa esetén a
Szerz6désben meghatarozott mérték(i kotbért koteles a Megrendelének megfizetni. A
késedelmi kotbér alapja véghataridé elmulasztasa esetén a telijes nettd Alvallalkozoi dij,
részhataridé esetén a késedelmesen teljesitett munkarészre esé nettd Alvallalkozéi dij. A
késedelmi kotbér a késedelembe esés id6pontjaban valik esedékessé. Megrendel6 a
részhataridé késedelmes teljesitése miatti kotbért a véghataridé teljesitése esetén is
kdvetelheti.

Ha a Felek a Szerz6désben hibas teljesitési kdtbér alkalmazasat kototték ki, ugy az Alvallalkozo
hibas teljesités esetén a Szerzédésben meghatarozott mértékli kotbért koteles a
Megrendelének megfizetni. A hibas teljesitési kotbér alapja a rendeltetésszer(i hasznalatot
akadalyoz6 hiba esetén a teljes nettd Alvallalkozéi dij, a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozo hiba esetén a hibas munkarészre es6 nettd Alvallalkozoi dij. Alvallalkozé hibas
teljesitési kotbérfizetési kotelezettségét nem befolyasolja, hogy a hiba javithaté, vagy nem
javithatd. A hibas teljesitési kotbér a hibas teljesités Megrendeld altali megallapitasakor valik
esedékessé. A Megrendeld a hibas teljesitési kdtbér mellett is érvényesitheti szavatossagi,
illetve jotallasi igényét.

Ha a Felek a Szerzédésben meghiusulasi kotbér alkalmazasat kototték ki, ugy az Alvallalkozé a
Szerz6désben meghatérozott mértékli meghiusulasi koétbért koteles a Megrendel6nek
megfizetni. A meghiusulasi kétbér alapja a teljes netté Alvallalkozéi dij. A meghiusulasi kotbér a
meghilusulas Megrendel§ altali megallapitdsakor valik esedékessé.

A kotbér lejart pénziigyi kdvetelésnek mingstl, melyet Megrendel az Alvallalkozé szamlainak
0sszegébe, vagy béarmely mas kdvetelésébe beszamithat, illetve annak 06sszegét az
Alvallalkozd &ltal nyujtott bankgarancia, vagy visszatartas 6sszegébdl igénybe veheti.

A kotbér érvényesitése nem befolydsolja a Megrendelének az Alvallalkozéval szembeni egyéb
kdveteléseit. Megrendel6 a kotbéren tul érvényesitheti a kdtbért meghalad6 karait és a
szerz8désszegésbdl eredd egyéb jogait is. Megrendeld karainak megtéritését akkor is
kdvetelheti, ha kdtbérigényt nem érvényesitett, illetve a kotbérigénnyel abban az esetben is
felléphet, ha kara nem mertilt fel.

Megrendeld tébb jogcimen is érvényesithet kbtbért az Alvallalkozéval szemben.

A kotbér érvényesitése a szerzédéses hataridék betartasa, a hiba kikliszobodlése, valamint — a
meghiusulasi kotbér kivételével — a teljesités aldl nem mentesit.

Alvallalkozd a fentieken tulmenéen koteles megtériteni a Megrendel6 részére minden olyan
igényt, kart, koltséget, veszteséget, amelyeket barmely jogcimen az Epittetd érvényesit a
Megrendel6 felé, és amelyek az Alvallalkozé nem szerz8désszerli teljesitésére, nem
teljesitésére vagy barmely magatartasara, illetve mulasztasara vezethetdk vissza.
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XVI. A SZERZODES MEGSZUNESE

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Megrendelé a Szerz6déstdl a teljesités megkezdése elbtt barmikor elallhat, ezt kdvetéen pedig
15 (tizendét) napos felmondasi idével barmikor felmondhatja a Szerz6dést. Felek ilyen esetben
elszamolnak egymassal, Alvallalkozé ezekben az esetekben csak az elvégzett munkak
ellenértékére és azok kozvetlen koltségeire tarthat igényt, elmaradt haszon, bevételkiesés és
egyeb jogcimen kartéritési igénnyel nem élhet.

Megrendelé felmondhatja a Szerzédést, illetve attél elallhat, amennyiben az Epittetével kotott
szerz8dése barmely okbdl megsziinik, vagy oly médon valtozik, hogy a Szerz8dés teljesitése
lehetetlenné valik, illetve annak teljesitése mar nem all érdekében, tovabba amennyiben az
Epittetd az Alvallalkozd teljesitésbe térténé bevonasa ellen tiltakozik. A Felek ilyen esetben
elszamolnak egymassal, Alvallalkozé ezekben az esetekben csak az elvégzett munkak
ellenértékére és azok kdzvetlen koltségeire tarthat igényt, elmaradt haszon, bevételkiesés és
egyéb jogcimen kartéritési igénnyel nem élhet.

Alvallalkozé sulyos szerzédésszegése esetén a Megrendel§ jogosult a Szerz6dést azonnali
hatallyal irasban felmondani, vagy a Szerzédéstdl elallni.

Sulyos szerzédésszegésnek minésil kiilonésen, de nem kizarélag, amennyiben az Alvallalkozo:
- olyan okbdl, amelyért felelés, a kiviteli, teljesitési Utemtervben meghatarozott hataridékhoz,
illetve rész- vagy véghataridéhoéz képest 10 (tiz) naptari napot meghaladoé késedelembe esik;

- Megrendeld irasbeli felszodlitdsa ellenére hibasan, szakszer(tlenil, illetve nem a
Szerz6désben foglalt mindségben és/vagy miszaki tartalom szerint teljesit, illetve
tevékenységét nem a Szerzddésben foglalt feltételek szerint végzi;

- Megrendel6 irasbeli felszolitasa ellenére a szerz6déses kotelezettségeinek teljesitését nem
kezdi meg, illetve nem folytatia, a hibas teljesitést nem javitja ki, a késedelem
megszintetéséhez szikséges intézkedéseket nem teszi meg;

- valamely szerz8déses kotelezettségének, és/vagy a Megrendel6 utasitdsanak hataridére nem
tesz eleget;

- cs6d, felszamolasi eljarast kezdeményeznek az Alvallalkozd ellen, vagy végelszamolasat
hatérozza el, vagy 1 (egy) évnél régebben lejart kdztartozasa van;

- megszegi az AASZF VIl. fejezetében foglalt — kdrnyezetvédelemre vonatkozé —
kotelezettségeit;

- megszegi az AASZF VIII. fejezetében foglalt — munkavédelemre vonatkozé — kételezettségeit;

vagy
- megszegi az AASZF XVIII. fejezetében foglalt titoktartasi kdtelezettségét.

A Szerz8dés azonnali hatalyd felmondasa vagy elallas esetén a Megrendel6 — a vonatkoz6

jogszabalyokban foglaltakon kivil — jogosult:

- a meghiusulasi kdtbér érvényesitésére és

- az Alvallalkoz6 altal el nem végzett munkanak az Alvallalkozé kéltségére torténd elvégzésére,
vagy elvégeztetésére tovabba

- a Szerz8dés megsziinésével és az Alvallalkozé altal el nem végzett munkak elvégzésével,
elvégeztetésével kapcsolatos kdltségek, karok érvényesitésére az Alvallalkozéval szemben.

Alvallalkozd a Szerz6dés Megrendeld &ltali azonnali hatalyd felmondasa esetében csak az
altala elvégzett szerz8désszerlien teljesitett munka ellenértékére tarthat igényt. Megrendeld
jogosult ezen ellenértékbe a felmerild kar-, illetve kotbérigényét, vagy egyéb igényét
beszamitas utjan érvényesiteni.
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A Szerz6dés megszlinésével kapcsolatos nyilatkozatokat irasban kell kdzoini a masik Fél
képvisel6jével. A Szerz6dés barmely okbdl vald megsziinésekor Alvallalkozénak a
munkavégzést le kell dllitania és a munkateriletet tiszta és biztonsagos allapotban mindenféle
indokolatlan akadalyoztatas, vagy hatraltatas nélkil 3 (harom) napon belll at kell adnia a
Megrendel6é szamara. Ez a kotelezettség nem érinti a megkezdett munkarészek befejezésének
kotelezettségét, kivéve, ha a megrendel§ ezzel llentétes utasitast ad.

A Szerz6dés barmely okbdl torténé megsziinésekor a Feleknek el kell szamolniuk egymassal.

Amennyiben a Szerzddés barmilyen okbdl megsziinik, az Alvallalkozonak a munkaterilet
birtoklasahoz valé joga a Szerz6dés megsziinésével egyidejlleg szintén megsziinik. Az
Alvallalkozét ilyen esetben birtokvédelem nem illeti meg. Amennyiben az Alvéllalkozé a Projekt
elérehaladasat ilyen esetben barmely formaban neheziti, hatraltatja, vagy akadalyozza, abban
az esetben koteles megtériteni az ebbél eredd valamennyi kart és koltséget.

XVII. KEPVISELET, EGYUTTMUKODES

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

A Szerz6déssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére a Felek Szerzédésben meghatarozott
képvisel6i jogosultak. A miszaki megbizottak a Feleknek a Szerz6dés teljesitése soran
kapcsolattartasi, adatszolgaltatasi, egyeztetési, intézkedési, ellenérzési, miszaki iranyitéi stb.
feladatok ellatasara felhatalmazott képvisel6i.

A Felek a masik Fél egyidejl irasbeli értesitésével a képvisel6ik, megbizottaik szamat
novelhetik, illetve személyét megvaltoztathatjadk. A Felek megbizottai feladataik ellatasaval —
részben, vagy egészben, iddlegesen vagy véglegesen — irasban a masik Fél egyidejl
értesitésével mas személyt, személyeket bizhatnak meg.

Az Epittetd a teljesitést képviseléje (miiszaki ellendr) utjan ellenérizheti. Az Epittetd és
képvisel6je jogosult az Alvallalkozé teljesitésének ellenbrzésére, az e-épitési alnaploba torténé
betekintésre, valamint a teljesités igazolasaban részt vehet. Az Epittetd képviselsje az
Alvéllalkozénak utasitast csak a Megrendeld képviseléjén keresztil adhat. Az Epittet
képvisel6jének adatait az épitési napldban rogziteni kell.

A Felek f6szabaly szerint irasos forméban, az épitési napldba térténé bejegyzések utjan tartjak
egymassal a kapcsolatot. Ha a Szerzddés irasbeli k6zlésrél, értesitésrél stb. beszél, akkor — az
épitési naplébejegyzés mellett — a masik Fél szamara az atvételt hitelesen igazolé médon kilén
irasbeli értesitést, kozlést kell kildeni. A Felek kézotti irasos kapcsolattartas az épitési napld
mellékletét képezi. A Felek kozotti szobeli kapcsolattartas, egyeztetések, megbeszélések stb.
kizarolag tajékoztato jelleglinek tekinthetdk és jogi kdtelezé erével nem birnak.

XVIIl. TITOKTARTAS

18.1. A Megrendel§ és az Alvéllalkoz6 tudomasul veszi, hogy minden, a Felekre, Uzleti partnereikre,

tevékenységukre vonatkozé miszaki, kereskedelmi, Uzletviteli és egyéb ismeret, tapasztalat,
informacio, know-how, dokumentum, adat és rajz — fliggetlendl attél, hogy azokat a Felek a
Szerz6dés megkéotése vagy teljesitése soran kaptak, illetéleg jutottak hozza —, amely a
Szerz6dés alapjan vagy azzal 6sszeflggésben jut a masik Fél tudomasara, Uzleti titoknak
tekintendd, és a masik Fél el6zetes irasbeli engedélye nélkiil nem hozhatd nyilvanossagra vagy

harmadik személy tudomaséra, azokat a Felek kdtelesek bizalmasan kezelni. Ezen rendelkezés
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értelemszerien nem vonatkozik azon informaciokra, amelyek felfedését, nyilvanossagra
hozatalat jogszabaly irja el6.

Az Alvallalkozé koteles a Szerzddés teljesitéséhez igénybe vett kdzremiikdédbvel vagy
alvallalkozdval szemben is a jelen titoktartasi rendelkezést kikotni.

A Felek a Szerz6dés megszilinését kovetben sem haszndlhatjak fel az Uzleti titkokat, és a
Szerz6dés megsziinését kovetben is kotelesek idébeli korlat nélkil az Gzleti titok védelmérdl
gondoskodni.

A fenti rendelkezések megszegésével a masik Félnek okozott kart a karokozd koteles
megtériteni.

Az Alvallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés tekintetében, illetve a
Szerz6déssel kapcsolatos barmely informacié vonatkozasaban barmely kommunikacios
tevékenységet, nyilatkozatot (ideértve a nyomtatott, illetve az elektronikus sajtéban, radidban,
televiziéban, interneten, egyéb médiaban, tovabba harmadik személyek, illetve a nyilvanossag
altal hozzaférhetdé barmely kommunikacioés formaban) kizarélag a Megrendel6 elézetes irasbeli
jévahagyasaval tehet, vagy végezhet.

Amennyiben az Alvallalkozé a jelen XVIII. fejezetben foglalt barmely kotelezettségét megszeqi,
ugy az sulyos szerzddésszegésnek mindsil, és a Megrendelé jogosult az ilyen esetre a
Szerz6désben vagy a jogszabalyokban meghatarozott jogain tul kétbért felszamitani, melynek
mértéke szerzédésszegésenként 20.000 EUR (huszezer Euro). A jelen pontban rogzitett kotbér
megfizetésére az AASZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai megfeleléen iranyadoak.

XIX. KORNYEZETVEDELMI KOVETELMENYEK

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

A Megrendeld a gyakorlatban alkalmazza az 1SO 14001 nemzetkdzi szabvany kdvetelményeit
kielégité kdrnyezetkdzpontu iranyitasi rendszert.

A Megrendel6 fokozottan ellenérzi, hogy az Alvallalkozé tevékenységének alapfeltételei hogyan
telieslinek. Az Alvallalkozéval térténd szerz6déskotés feltétele, hogy érvényes mikodési
engedéllyel, megfelel6 képesitésl szakemberekkel, gépjarmiiveik, erégépeik érvényes miszaki
vizsgaval és zold kartyaval rendelkezzenek.

Fentiek meglétét a Megrendel§ az épitési munkak alatt folyamatosan jogosult ellendrizni. Az
engedélyek, vizsgak érvényességének iddpontjait az Alvallalkozd az ellenbérzéskor koteles
igazolni. A munkavégzés soran felmertl kdrnyezetvédelmi problémakat az Alvéllalkoz6 a
Megrendel6 kornyezetvédelmi megbizottjanak azonnal kételes jelenteni. Koérnyezetvédelmi
kérdésekben kilsé kommunikéaciéra csak a Megrendeld kérnyezetvédelmi megbizottja vagy az
altala irasban felhatalmazott harmadik személy jogosult. A kdérnyezetvédelmi megkeresésekrdl
a kornyezetvédelmi megbizottat az Alvallalkozé koételes tajékoztatni, valaszadasra csak a
Megrendel6 kdrnyezetvédelmi megbizottja vagy az altala irdsban meghatalmazott harmadik
személy jogosult.

A vonatkozé kérnyezetvédelmi jogszabalyok, hatésagi kdvetelmények az Alvéllalkozé altali be
nem tartasa miatt indult szabalysértési eljardsok, birsagok viselése és minden egyéb
kovetkezmény az Alvallalkozét terheli.
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A kornyezetvédelemre vonatkozé tovabbi rendelkezéseket az AASZF elvalaszthatatlan részét
képez6é 1/B. melléklet tartalmazza, a kornyezetvédelmi hianyossagok miatt érvényesithett
kotbérek (szerz6désszegési dij) jegyzékével egyitt. Az Alvallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen
1/B. mellékletben meghatarozott kérnyezetvédelmi hianyossagok esetén az ezen mellékletben
meghatarozott O6sszegl kotbér(ek) fizetésére koteles. A jelen pontban rogzitett kotbér
megfizetésére az AASZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai megfeleléen iranyadoak.

A Kkivitelezési tevékenység soran keletkezd hulladék — engedéllyel rendelkezé kezelbvel torténd
— elszallitasara az Alvallalkozo kételes.

XX. VIS MAIOR

20.1.

20.2.

Vis maior eseménynek mindsul minden olyan, a Felek mikoddési kdrén kivul allé elharithatatlan
esemény, amelyért a Megrendel6 megitélése szerint egyik Fél sem felelés, azaz a Fél
ésszerlien Kkorultekintd magatartasa ellenére sem volt elkertlhetd, igy kiulénésen, de nem
kizarélag haboru, felkelés, forradalom, lazadas, zendiilés, orszagos vagy iparagi sztrajk,
szabotazs, embargé, import-korlatozas, jarvany, karantén, elkobzas, allamositas, mozgdsitas,
foldrengés, az épitési munkakat ténylegesen akadalyozé foldcsuszamlas, tovabba a természeti
er6k kozul a tliz, robbanas, villamlas, foldrengés, foldcsuszamlas, arviz, amely ellen egy
tapasztalattal rendelkezé Alvallalkozotol ésszerlien nem volt elvarhatd, hogy ovintézkedéseket
tegyen. Nem mindsil vis maiornak a fent felsoroltak koziil az olyan esemény, melyet az
Alvallalkozé okozott, tovabba nem mindsil vis maior eseménynek az esé, belviz, havazas, szél
és ezek szélséséges formai (pl. vihar, szélvihar, hovihar, énosesé stb.), a szélséséges id6jarasi
kordimények.

Barmely fenti esemény a Megrendel6 megitélésétdl fliggetlendl is vis maiornak mindsiil, ha az
Alvallalkozé a megfeleld részletezettséggel, egyértelmien bizonyitja, hogy

- az nem az Alvallalkoz6 vagy béarmely koézremlkoddje, teljesitési segéde béarmely
kotelezettsége megszegésébdl, vagy barmely egyéb gondatlan magatartdsabdl,
szerz8désszegéseébdl, cselekményébdl vagy mulasztasabol adodik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithato; és

- az attdl fuggetlenul kdvetkezett be, hogy az Alvéllalkozd betartotta a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeit; és

- az Alvallalkozé az esemény bekdvetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkakat
végzett, vagy az épitési Utemterv szerinti épitési munkékat végzett volna; és

- az esemény nem volt az Alvalalkozé altal elérelathatd, és azt elhartani nem tudta, tovabba az
Alvallalkozénak nem volt lehetésége arra, hogy tevékenységét atszervezze annak
érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatésait elkerllje, vagy mérsékelje; és

- a fenti események barmelyikének bekdvetkezte ténylegesen és jelentés mértékben hatraltatja
az Alvallalkozot a feladatai ellatdsaban; és

- az adott esemény megszinésének id6pontjatdl az épitési Utemterv szerint az adott épitési
munkara tervezett id6tartambdl az eseménnyel késleltetett tevékenységnek — a Megrendeld
altal az adott épitési munka megkezdése elbtt jovahagyott technolégiai utasitasok szerinti —
elvégzéséhez a technoldgiailag szikséges legrévidebb idé nem all rendelkezésre.

A fenti kotelezettség teljesitését nem lehet kivaltani valamely kilsd, harmadik személy altal
kiallitott an. vis maior igazolassal.
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A vis maior esemény altal érintett Fél koteles mindazonaltal minden ésszerl intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy elharitsa, megszintesse, vagy mérsékelje a vis maior
esemény hatasait.

Az érintett Fél koteles haladéktalanul irasban tajékoztatni a masik felet a Vis Maior
bekovetkezésérél vagy a Vis Maiorral fenyegetd helyzetrél, valamint annak részleteirdl,
megjeldlve az akadalyozottsag konkrét jellegét és mértékét, tovabba varhato idétartamat.

A késedelmes tajékoztatasbol szarmazo karért a késedelmes tajékoztatasért felelés Fél felel.

A tajékoztatast kdvetben Felek haladéktalanul egyeztetést folytatnak egymassal a Vis Maior
kovetkezményeit enyhitd, észszeri Iépésekrdl és feltételekrdl.

A Vis Maior bekovetkezését kovetben Felek koételesek minden észszerlien elvarhatd
intézkedést megtenni a Vis Maior hatranyos kdvetkezményeinek enyhitése érdekében.

Egyik Fél sem felelés a szerz6déses kotelezettségeinek részleges, vagy teljes nem
teljesitéséért, illetve a vis maior kdvetkezményeiért, ha az a fentiek szerinti vis maior
kovetkezménye, kivéve, ha az ilyen részleges vagy telies nem teljesités, illetve a vis maior
egyéb kovetkezménye az Alvallalkozd karenyhitési kotelezettségeinek elmulasztasa,
késedelmes, vagy nem az elvarhaté médon valo teljesitése miatt kdvetkezett be.

XXI. ZARO RENDELKEZESEK

21.1.

Az Alvallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés teljesitése soran a STRABAG
Uzleti partnerei részére sz6lé Beszallitoi Kodexben foglalt normakat, t betartja. A Beszallitéi
Kodex Microsoft Word - KRL 003-03 09-12-2019 INT hu Anhang 05 - Lieferantenkodex
(strabag.com)] a honlapon megtalalhaté. Amennyiben az Alvallalkozé sajat megfelelési
iranyelvekkel rendelkezik, errdl koteles a Megrendelét tajékoztatni.

21.2. A jelen rendelkezés értelmezése soran Szankcionalt Személy az a természetes, vagy jogi

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet, akivel, vagy amellyel szemben
alkalmazanddak

(i az Egyesilt Nemzetek Szervezete és/vagy;
(i)  az Amerikai Egyesiilt Allamok szévetségi kormanya és/vagy;
(i)  az Eurdpai Unid

torvényeiben és/vagy rendeleteiben meghatarozott szankciok, ideértve kiléndésen, de nem
kizarélagosan az &gazati szankcidkat (kilon-kuldn, és/vagy egylttesen a tovabbiakban:
Szankciok).

Alvallalkozd ezuton kijelenti, hogy nem mindsul Szankcionalt Személynek, illetve olyan
természetes, vagy jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezetnek,
akivel, vagy amellyel szemben a hivatkozott Szankcidkat alkalmazni kell.

A fenti rendelkezések barmelyikének megsértése esetén a Megrendel§ jogosult a Szerz6dést
azonnali hatéllyal felmondani, Alvallalkozé pedig koteles a Megrendelét teljes korien
kartalanitani és mentesiteni valamennyi ebbél eredé hatranyos jogkévetkezmény alél, koteles
tovabba az ebbdl ereden a Megrendel6t ért valamennyi kart (ideértve a kézvetlen és kdzvetett
kévetkezményi karokat és az elmaradt hasznot is) megtériteni.

Megrendeld jogosult a Szerz6dés azonnali hatélyu felmondaséra akkor is, ha a Szerzédés
hatélybalépését kdvetéen alkalmaznak Szankcidkat az Alvallalkozéval szemben.
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A Felek kijelentik, hogy a Szerz&édés alairasahoz szikséges felhatalmazéssal rendelkeznek,
tovabba nem allnak cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi eljaras alatt, és nincs 1 (egy) éven tul
lejart koztartozasuk. Mindkét Fél kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben ezen
feltételekben valtozas all be, azt 3 (harom) munkanapon belll a mésik Fél tudoméséra hozza.

A Felek kijelentik, hogy a Szerzédésben és az AASZF-ben foglaltak a szerzédéses akaratukat
helyesen tartalmazzak, tartalmukkal egyetértenek és azt magukra nézve kotelezének ismerik el.

A Felek kijelentik, hogy a Szerzédést és az AASZF-et cégszer(i alairasra feljogositott
képviselGik elolvasas és értelmezés utan jovahagyolag irjak ala. A Szerzédés a Felek cégszeri
alairasaval 2 (két) eredeti példanyban készil, melybdl egy példany az Alvallalkozéé, egy
példany pedig a Megrendeléé.

Az AASZF, vagy a Szerz6dés értelmében adandé minden nyilatkozatot irasban kell megtenni,
és személyes kézbesités, futar, ajanlott kiildemény, vagy tértivevényes kildemény utjan kell
elkildeni a masik Félnek a Szerz6désben feltlintetett cimére vagy a Fél mindenkor bejegyzett
székhelyére. A személyes kézbesités, futar, ajanlott kiildemény vagy tértivevényes kildemény
a tényleges kézbesitése, pontos iddpontjaban mindsil kézbesitettnek. Amennyiben a
tértivevényes kildemény kézbesitése sikertelen volt, a kildemény annak elsé alkalommal
torténd kézbesitési kisérletének idépontjaban kézbesitettnek minésiil, fliggetlenil attél, hogy a
kézbesités sikeres volt-e vagy sem.

Az e-mail utjan kildoétt, a Szerz6dés moddositasara iranyuld vagy a Szerzédés szerinti
kotelezettségek megszegésével, igényérvényesitéssel, lemondassal, valamint joggyakorlassal
kapcsolatos nyilatkozatot, illetve a Szerzédéses Dokumentumok értelmében adand6 barmely
jovahagyast, utasitast, igazolast vagy hozzajarulast az e-mail feladastél szamitott 2 (kettd)
napon belll irdsban kell megerésiteni személyes kézbesitéssel, ajanlott, vagy tértivevényes
postai kiildemény feladasaval, vagy futarszolgalat utjan kuldoétt értesitéssel.

Az Alvallalkozé szavatolja, hogy az altala alkalmazott épitési eljarasok, felhasznalasra kerll6
anyagok, miszaki megoldasok, technologiak, tervek tekintetében harmadik személynek nincs
olyan joga, amely ezek jogszer( alkalmazasat, felhasznalaséat kizarja vagy korlatozza, illetve
harmadik személyek jogat — kildnésen, de nem kizarélag szabadalmi jogéat, szerzdi jogat — nem
sérti. Az Alvallalkozé a harmadik személyek altal esetlegesen tamasztott szabadalmi vagy
szerz§i jogi jellegl vagy ezekhez hasonl6 jogvédelem ala tartozé jogosultsagokkal 6sszefiiggd
igényektél vagy kdvetelésektdl a Megrendelét telies mértékben mentesiti, és ezen igényeknek,
illetve koveteléseknek az Alvallalkozé koteles eleget tenni, a Megrendelé ezzel kapcsolatos
felel6ssége kizart.

Az Alvallalkozé az altala a Szerzddés teljesitése soran atadott tervek, rajzok, miszaki
dokumentumok tekintetében kijelenti, hogy ezen szerz8i jogi védelem ala tartozé mivek
tekintetében a felhasznalasi jog felett rendelkezik, és a Megrendel6 részére kizardlagos
felhasznalasi jogot biztosit. A felhasznalasi jog ellenértéke (felhasznalasi dij) az Alvallalkozoi
dijban benne foglaltatik.

21.10. Az Alvallalkoz6é a Szerz8dés alairasaval kijelenti, hogy a Szerz6dés alapjan a teljesitéséhez

szilkséges anyagok, eszk6zok, berendezések tekintetében megfeleld és atruhazhaté
tulajdonjoggal rendelkezik. Alvéllalkozd sajat alvallalkozdjaval, beszallitéjaval,
kézremikodéjével a Szerzédés teljesitéséhez kotendd szerz6désekben tulajdonjog fenntartast

nem alkalmaz. A Megrendel§ részére atadott — azaz az épitési tertletre leszallitott — a
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teljesitéséhez sziilkséges anyagok, eszkdzok, berendezések tulajdonjoga — a karveszély
kivételével — az épitési terlletre torténd leszallitassal szall at Megrendelére.

21.11. A Szerzddést modositani kizardlag irasban, a Felek cégszerl alairasi joggal rendelkezd
képvisel6i altal alairt, kifejezett modositasi szandékot tartalmazoé nyilatkozattal lehet. A
moédositasok a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik. A Felek kozotti irasos
kapcsolattartas, szobeli megallapodasok, egyeztetések, rautal6 magatartas stb. nem jelentik a
Szerz6dés modositasat.

21.12. A Szerz6dés hatalybalépésével — a Szerzédés mellékletét képezd dokumentumok kivételével —
hatalyukat vesztik a Szerz6dés targyaval kapcsolatban a Felek kozott keletkezett el6készitd
iratok, egyeztetések, szbbeli vagy irasos megallapodasok.

21.13. Ha a Szerz6dés barmely része érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy ilyenné valik, ez nem
érinti a Szerz&dés tobbi rendelkezésének érvényességét. Ebben az esetben a Felek kotelesek
a Szerz6dést akként moédositani, hogy az érvénytelen rendelkezések helyett az eredeti
szerz8déses akaratukkal és a Szerz6dés tobbi részében foglaltakkal 6sszhangban levé
érvényes rendelkezéseket fogadnak el. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a
Szerz6dés végrehajtasa soran értelmezési, szabalyozasi hézagra dertl fény.

21.14. A Felek a vitas jogi és szakmai kérdéseket els6sorban békés uton rendezik. A Felek kozotti vita
nem jogositja fel az Alvallalkoz6t a munkak leallitasara, felfliggesztésére, nem adhatnak alapot
a befejezési hataridé médositasara. Ezen vitas kérdéseket a Felek megkisérlik megegyezéssel
rendezni.

21.15. Az AASZF-ben és a Szerzddésben nem érintett kérdésekben a magyar jog, igy kiilénésen a

Ptk. rendelkezései, tovabba az egyéb vonatkozd jogszabalyok, hatésagi eléirasok, szabvanyok
az iranyadoak.
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